

Plan de travail 2024-2025

Restauration des sites miniers abandonnés

Août 2024

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Note au lecteur

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) élabore un plan de travail annuel afin de présenter les actions à réaliser dans le cadre de la restauration des sites miniers abandonnés inscrits sous sa responsabilité au Passif au titre des sites contaminés (PTSC). Les obligations liées au réaménagement et à la restauration de sites contaminés sous la responsabilité du gouvernement ou pouvant, de façon probable, relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de PTSC. Pour le présent exercice, l'ensemble des données présentées est en date du 31 mars 2024.

Le nombre de sites miniers abandonnés sous la responsabilité réelle de l'État, au 31 mars 2023, était de 355 tandis qu'il est de 346 au 31 mars 2024. Cette diminution s'explique par :

- le retrait de 10 sites d'exploration minière abandonnés sur le territoire du Nunavik à la suite de leur nettoyage, réalisé dans le cadre de l'Entente de nettoyage des sites d'exploration minière au Nunavik entre l'Administration régionale Kativik, la Société Makivik, le MRNF et le Fonds Restor-Action Nunavik qui a pris fin en mars 2024;
- l'ajout du site « Dépôt pétrolier », situé dans le secteur de Schefferville, à la suite d'une réévaluation de la responsabilité du MRNF en lien avec les sites miniers abandonnés dans le secteur de Schefferville.

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la restauration des sites miniers
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau C-318
Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6278

1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Courriel : services.mines@mrfn.gouv.qc.ca

Diffusion

Cette publication est accessible en ligne uniquement à l'adresse :

https://mrfn.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL_travail_restoration_sites_2024-2025.pdf

Photographies de la page couverture :

Site Venus, ministère des Ressources naturelles et des Forêts

© Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2024

ISBN 978-2-550-98222-7 (PDF)

ÉTAPES D'UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Acquisition de données	Réalisation d'études de caractérisation environnementale de site (CES) — phases I, II et III	Ensemble des actions qui permettent de déterminer les risques de contamination et leurs emplacements, la présence et l'envergure de la contamination (le cas échéant) ainsi que les enjeux et les répercussions qui en découlent.
	Réalisation d'études connexes	Études dans des domaines tels que la géotechnique, la mécanique des roches, etc., pouvant être requises en fonction des particularités de chaque site minier abandonné.
Scénarios et plan de restauration	Élaboration de scénarios de restauration	Détermination des critères de conception adaptés à chaque site pour tenir compte de ses particularités et de ses enjeux.
	Validation et sélection du ou des scénarios de restauration	Validation du ou des scénarios de restauration à partir, notamment, d'une analyse de risques, d'une révision par les pairs et d'études de validation, le cas échéant.
	Élaboration du plan de restauration	Conception de l'ingénierie préliminaire pour un ou plusieurs scénarios de restauration.
	Obtention des autorisations pour les travaux de restauration	Demandes de permis et autorisations auprès des ministères et organismes (provincial, fédéral, municipal, etc.), pour chacune des phases des travaux associées au plan de restauration.
	Préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	Documents techniques décrivant les travaux en vue de leur réalisation par un entrepreneur.
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	Mise en œuvre du ou des scénarios de restauration élaborés, y compris l'attribution de contrats à un ou des entrepreneurs pour la réalisation des travaux, le suivi de la réalisation et l'acceptation finale des travaux.
Suivi et entretien postrestauration	Suivi de la qualité environnementale des eaux (surface et souterraine)	Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs environnementaux.
	Suivi agronomique	Activités de vérification des travaux réalisés en lien avec les objectifs agronomiques.
	Entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	Activités permettant d'assurer la pérennité des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes faisant partie du plan de restauration.

AUTRES ACTIVITÉS REQUISES PENDANT LES ÉTAPES MENANT À UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Activité requise jusqu'à l'étape des scénarios de restauration et du plan de restauration	En cours de planification	Planification requise pour les sites pour lesquels une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent être débutés.
Activités pouvant être requises à chacune des étapes d'un projet de restauration	Application du Cadre de référence	<p>Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classer les sites et de prioriser les interventions en fonction des risques associés à la santé humaine et à l'environnement, par l'obtention de cote. Ainsi, des délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration sont obtenus pour chaque cote. Ces méthodes doivent continuer à être appliquées à chaque étape afin de déterminer la cote appropriée.</p> <p>Les cotes de priorisation (caractérisation ou restauration) pouvant être obtenues et leur délai respectif sont les suivantes :</p> <p>CARACTÉRISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> – PC-3 (3 ans) – PC-2 (5 ans) – PC-1 (7 ans) <p>RESTAURATION (SCÉNARIOS DE RESTAURATION)</p> <ul style="list-style-type: none"> – PI-3M (5 ans) – PI-2M (10 ans) – PI-1M (15 ans)
Activité requise avant l'application du Cadre de référence	En cours d'évaluation	Procéder à l'évaluation des sites miniers abandonnés qui pourraient passer sous responsabilité réelle au PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2024-2025

Étape menant à la restauration d'un site minier abandonné sous la responsabilité de l'État ¹	Activité	Nombre de sites	Budget prévu
Acquisition de données	Études de CES — phase I, II ou III	29	1 019 408 \$
	Études connexes	1	648 000 \$
Scénarios et plans de restauration	Élaboration de scénarios de restauration jusqu'à la préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	1	500 000 \$
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	4	37 865 990 \$
Suivi et entretien postrestauration	Suivis environnementaux et agronomiques, et entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	17	1 200 545 \$
Autres activités requises¹			
En cours de planification	Effectuer la planification pour les sites dont une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent être-débutés	294	131 515 \$
TOTAL (SITES MINIERS ABANDONNÉS, INSCRITS AU PTSC, SOUS LA RESPONSABILITÉ RÉELLE DU MRNF)		346	41 365 458 \$
En cours d'évaluation	Procéder à l'évaluation des carrières et des sablières qui pourraient passer sous responsabilité réelle au PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions formulées à la suite de vérifications juridiques	7	-
TOTAL (INCLUANT LES CARRIÈRES ET LES SABLIERES EN COURS D'ÉVALUATION)		353	41 365 458 \$

¹ Des vérifications juridiques peuvent être réalisées lors des différentes étapes d'un projet de restauration aux fins d'identification de responsabilité. Par conséquent, la vérification juridique n'est pas présentée comme une étape distincte dans le tableau pour éviter la comptabilisation en double de site.

ACQUISITION DE DONNÉES (études de CES - phases I, II ou III)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Anglo-Rouyn	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Ansil	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Arntfield	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Bouscadillac	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Claverny	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Cournor	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Donalda	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Dorval-Beacon (parc)	1	En cours	Historique du site	8 408 \$
Abitibi-Témiscamingue	East-Waite	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Guinard	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Kewagama	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lapa (Zulapa)	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	McWatters	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Nortrac	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Pandora	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Pierre Beauchemin	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Powell (Rouyn)	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Quésabé	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Silidor	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Swanson	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Thompson Cadillac	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Waite Ackerman	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Waite-Amulet	1	À réaliser	Historique du site	19 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Wendell	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	West Malartic	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Nord-du-Québec	Asbestos Hill	1	À réaliser	Étude de caractérisation - phase III	732 000 \$
Nord-du-Québec	Flordin	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Nord-du-Québec	Lac Garon	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
Nord-du-Québec	Rollmac	1	À réaliser	Historique du site	10 000 \$
TOTAL		29	Budget total 2024-2025		1 019 408 \$

NOTES :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape d'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou infrastructures.

ACQUISITION DE DONNÉES (études connexes)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Darius (O'Brien)	1	À réaliser	Étude géotechnique et préparation d'une étude de CES - phase III	648 000 \$
TOTAL		1	Budget total 2024-2025		648 000 \$

NOTE :

Il est à noter que pour chaque site à l'étape d'acquisition de données, une inspection est réalisée annuellement ou tous les deux ans afin d'effectuer une vigie et d'assurer notamment la pérennité des ouvrages ou infrastructures.

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Abitibi-Témiscamingue	Manitou	1	En cours de réalisation	Déposition de résidus provenant de la mine Goldex et début de la construction de la couverture à effet de barrière capillaire (CEBC)	13 968 453 \$
Abitibi-Témiscamingue	Preissac Molybdenite	1	À réaliser	Travaux de stabilisation des anciens chantiers d'abattage, démolition des structures de béton, et poursuite de la conception et de l'ingénierie pour la restauration	18 784 550 \$
Nord-du-Québec	Principale	1	À réaliser	Travaux de démolition achevés en 2023-2024. De nouvelles activités sont à réaliser à l'exception de la conception de l'ingénierie qui se poursuit. Début des travaux de restauration du parc A (ouverture de la carrière) et des travaux de réhabilitation des stériles contaminés aux hydrocarbures. Poursuite de la conception de l'ingénierie préliminaire et détaillée pour la restauration des parcs B et C	4 360 618 \$
Outaouais	Lac Renzy	1	À réaliser	Gestion des sols contaminés au xanthate	752 369 \$
TOTAL		4	Budget total 2024-2025		37 865 990 \$

SCÉNARIOS ET PLANS DE RESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu
Laurentides	St-Lawrence Columbium	1	En cours de réalisation	Poursuite des scénarios de restauration et obtention du rapport final de l'étude géomécanique	500 000 \$
TOTAL		1	Budget total 2024-2025		500 000 \$

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Aldermac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	199 987 \$
Abitibi-Témiscamingue	Barvue	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	27 043 \$
Abitibi-Témiscamingue	East-Sullivan	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	91 449 \$
Abitibi-Témiscamingue	Les Terrains Aurifères	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	220 601 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lorraine	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	25 007 \$
Abitibi-Témiscamingue	Normétal	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	123 456 \$
Abitibi-Témiscamingue	Preissac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	220 601 \$
Abitibi-Témiscamingue	Stadacona	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	20 200 \$
Abitibi-Témiscamingue	Wood Cadillac	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	33 410 \$
Côte-Nord	Sablrière 12K05-001	1	Prévu en 2024-2025	Suivi environnemental	20 000 \$
Estrie	Eustis	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	81 546 \$
Estrie	Suffield	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	24 112 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Candego	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	21 002 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Mines Madeleine	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	20 801 \$
Mauricie	Somex	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	22 405 \$

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Nord-du-Québec	Opémiska	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	22 405 \$
Outaouais	New Calumet	1	En cours de réalisation	Échantillonnage d'eau et inspection du site, travaux de recherche et, si requis, travaux d'entretien postrestauration	26 520 \$
TOTAL		17	Budget total 2024-2025		1 200 545 \$

NOTES :

¹ Les budgets alloués aux sites varient selon divers facteurs, notamment la complexité, la nature des travaux de recherche ou d'entretien adaptés, les caractéristiques de chaque site, etc.

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est à débiter)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Abbeville	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Abcourt (halde)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Adanac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Akasaba	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Arrowhead	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Aubelle	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Beaudry (carrière)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Beattie (parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Belleterre (infrastructures)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Bevcon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Black Cliff	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Blairdon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Blondeau Nickel	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Buffadison	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Chimo	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Claremont	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Delbridge	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Denain	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Duvan Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Fisher	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Fontana	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Garney	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Granada (ancien parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Inmont Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est à débiter)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Lac Fortune Ouest	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lacoma	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lapaska	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Lucien Béliveau	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Molybdenite Corporation	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	New Bidlamaque	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	New Marlon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Normetmar	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Perron	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Québec Explorers	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Québec Lithium (ancien parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Randall	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Regcourt	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Resenore	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Sablrière 32C04-014	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Simon Ouest	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Siscoe	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	7 515 \$
Abitibi-Témiscamingue	South Tiblemont	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Stabell	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Standard Gold Mines	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Sullivan	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Vauze	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Venus	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Abitibi-Témiscamingue	Vianor	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est à débiter)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Wrightbar	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Bas-Saint-Laurent	Uniquartz	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Chaudière-Appalaches	Continental	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Chaudière-Appalaches	Montréal (Coleraïne)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Chaudière-Appalaches	Reed-Bélanger	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Lac Jeannine	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	6 000 \$
Côte-Nord	French (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Burnt Creek (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Rowe (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Ferriman (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Gagnon (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Gagnon-A (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Star Creek (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Knox (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Retty (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Fleming n°3 (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Fleming n°7 (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Côte-Nord	Dépôt pétrolier (Schefferville)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Albert	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Clinton	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Cupra	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	High Water	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Marcoux	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Moulton Hill	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est à débiter)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Estrie	St-Robert-Metals	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Van Reet	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Estrie	Weedon	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Fédéral 22B16	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Sullipek	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Laurentides	Asbury Graphite	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Abitibi-Asbestos	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Cartwright	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Cedar Bay	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Nord-du-Québec	Certac	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Nord-du-Québec	Chesbar	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Copper Cliff	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Copper Rand (parc)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Grandroy	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Icon Sullivan	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Nord-du-Québec	Jaculet	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 500 \$
Nord-du-Québec	Joe Mann (parc) ²	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	-
Nord-du-Québec	Joutel Copper	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	2 000 \$
Nord-du-Québec	Kokko Creek	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Lac Rose	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Lemoine	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	New Hosco	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Phelps Dodge	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Québec-Chibougamau	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 500 \$

EN COURS DE PLANIFICATION (sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est à débiter)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Nord-du-Québec	Radiore	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Sablrière 33F13-003	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Nord-du-Québec	Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee — Baie-James ³	192	À réaliser	Inventaire et nettoyage des sites, et planification d'activités ultérieures	-
Outaouais	Asselin	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Outaouais	Back (Lac Smith)	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	5 000 \$
Outaouais	Bertrand	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
Outaouais	Lac Jake	1	À réaliser	Inspection du site et planification d'activités ultérieure	1 000 \$
TOTAL		294		Budget total 2024-2025	131 515 \$

NOTES :

Il est à noter que pour chaque site en planification, une inspection est réalisée annuellement ou aux deux ans afin d'effectuer une vigie et de veiller notamment à la pérennité des ouvrages et infrastructures.

¹ Les budgets entre sites peuvent varier selon divers facteurs, notamment les besoins associés à la vigie (p. ex. : inspections supplémentaires pour une digue).

² Aucun budget n'est prévu dans le PTSC étant donné l'existence d'un compte à fin déterminée pour ce site.

³ Les sommes investies en 2024-2025 seront proportionnelles aux travaux réalisés selon les dispositions prévues à l'entente.

EN COURS D'ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Statut	Travaux prévus en 2024-2025	Budget prévu ¹
Abitibi-Témiscamingue	Sablière NE 32D01-003	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D03-005	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D10-024	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32D11-010	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Côte-Nord	Sablière 22F08-007	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Estrie	Carrière 21E11-006	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
Nord-du-Québec	Sablière 32I04-008	1	En cours	Évaluation de la présence potentielle de contamination	-
TOTAL		7	Budget total 2024-2025		-

NOTES :

Une évaluation est en cours pour déterminer si ces carrières ou ces sablières pourraient passer sous responsabilité réelle au PTSC en fonction des critères du Cadre de référence ou des conclusions formulées à la suite de vérification juridique.

¹ Aucun budget n'est planifié étant donné que les évaluations doivent être terminées.

*Ressources naturelles
et Forêts*

Québec 