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Étapes de restauration d’un site minier

Étape Description

Validation juridique

Étape visant à déterminer la responsabilité de l’État au 
regard des sites miniers abandonnés. À cet égard, la 
revue de l’historique de l’exploitation du site est faite et 
la tenure du terrain est validée afin d’établir l'existence 
d'un responsable de la restauration du site, auquel cas 
ce dernier est identifié et le site est retiré du passif 
environnemental minier.

 1 - Caractérisation
Ensemble des actions qui permettent de déterminer la 
présence de contamination et son envergure ainsi que 
les risques et les impacts qui en découlent.

 2 - Conception de scénarios de 
 restauration

Choix et présentation des scénarios de restauration 
pour le site minier.

 3 - Validation par des experts externes

Sélection d’un scénario de restauration en fonction des 
meilleures techniques de restauration disponibles. Celui-
ci doit être techniquement et économiquement 
réalisable.

 4 - Élaboration du plan de restauration
Présentation des concepts du scénario sélectionné et 
de l’ingénierie préliminaire.

 5 - Obtention des autorisations pour les 
 travaux

Permis et autorisation obtenus auprès des ministères 
ou organismes provincial et fédéral, des municipalités, 
etc., pour chacune des phases des travaux.

 6 - Élaboration des plans et devis pour 
 construction 

Documents techniques décrivant les travaux en vue de 
la réalisation de ceux-ci par un entrepreneur.

 7 - Réalisation des travaux de 
 restauration 

Attribution de contrat(s) à un ou des entrepreneurs pour 
la réalisation des travaux et le suivi.

 8 - Suivi post-restauration et entretien

Activités permettant de valider la nature des travaux 
réalisés en fonction des objectifs environnementaux, 
agronomiques et géotechniques. Entretien des 
infrastructures.

 Sécurisation

Étape consistant à rendre sécuritaires pour le public les 
ouvertures au jour (puits, chantiers ouverts en surface, 
etc.), les fosses, les excavations et les piliers de surface 
jugés à risque d’effondrement.

 Inspection

Inspection et vérification de plusieurs points afin 
d’obtenir un portrait global du site minier abandonné. 
L’objectif est de connaître, de décrire et de planifier les 
travaux, lorsqu'il y a lieu.
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Activités prévues et réalisées en 2020-2021

Prévu Réel

Validation 
juridique

8 9 178 72

En cours de 
travaux

28 25 758 186

À restaurer 20 20 197 82

En cours de 
travaux

7 7 21 205 27 244

PTSC 111 109 111 313

Hors PTSC 28 30 28 10

PTSC 4 4 4 3

Hors PTSC 21 21 21 17

PTSC 4 3 4 0

Hors PTSC 4 5 4 0

223 223 - 251

PTSC 405 400 22 457 28 150

Hors PTSC 53 56 53 27

PTSC : Passif au titre des sites contaminés.
Hors PTSC : Site minier abandonné sous la responsabilité du MERN n'étant pas jugé contaminé.

Sites d'exploration

TOTAL

1. Voir les catégories correspondantes pour explication des écarts observés.

Étape

2 à 7 - De la conception 
de scénarios à la 
réalisation des travaux 
de restauration

Budget (k$)

Carrières et sablières

8 - Suivi post-
restauration et entretien

Sécurisation

Nombre de 
sites au plan 

de travail1

1 - Caractérisation

Nombre de 

sites au bilan1
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Faits saillants 2020-2021

COÛTS TOTAUX PRÉVUS : 22,5 M$

DÉPENSES RÉELLES TOTALES : 28,2 M$
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Faits saillants 2020-2021 (suite)

Validation juridique
Parmi les huit sites en processus de validation juridique, les sites miniers Malartic Midway, McKenzie Break et Nicolet 
Asbestos, pour lesquels les validations sont terminées, seront retirés du PTSC. Le changement sera fait à la mise à jour 
annuelle de l'inventaire en 2021-2022. 

Caractérisation
Plusieurs rapports finaux d'études d'évaluation de sites (EES, phase I) ont été reçus et analysés en 2020-2021. Toutefois, les 
dépenses de réalisation des caractérisations ont été inférieures aux prévisions, ce qui s’explique par le report, en 2021-2022, 
de cinq caractérisations environnementales de sites (EES phase II) prévues initialement en 2020-2021.

Par ailleurs, quatre sites (Uniquartz, Easter metals, Lac Memphrémagog et Hilton) dont l'EES phase I a été obtenue en 2020-
2021 s'ajouteront à la liste des sites en validation juridique au plan de travail 2021-2022.

Sites à restaurer
Les dépenses réelles 2020-2021 sont moindres que les coûts prévus. Les sites de cette catégorie sont en attente de 
priorisation pour restauration. Les travaux sur ces sites consistaient essentiellement à des inspections, des opérations de 
suivi et d'entretien (réparation de digues, sécurisation, démolition de barrages de castors, etc.) et des travaux d'urgence (si 
requis). En ce qui a trait aux sites Granada, Waite Amulet et Asbestos Hill, les dépenses réelles moindres s'expliquent 
notamment par les effets indus de la pandémie de COVID-19, la capacité de réalisation des travaux et le manque de 
ressources. 

Restauration
Les sept sites de cette catégorie ont tous connu une progression dans leur cheminement de restauration. Les dépenses 
réelles dépassent largement les coûts prévus, dû principalement aux travaux supplémentaires requis sur deux sites miniers. 

1) Le site minier Lac Renzy, dont des travaux additionnels ont été nécessaires pour la gestion des matériaux contaminés aux
hydrocarbures pétroliers et la présence de xanthate, ainsi qu'un déchet dangereux à gérer selon la réglementation
environnementale, dont les coûts de transport et d'élimination sont substantiels.

2) Le site minier Preissac Molybdénite ayant nécessité des travaux additionnels causés par la présence de contaminants
particuliers (dioxines et furanes).

En ce qui a trait au site minier East Sullivan, les dépenses réelles sont moindres que celles prévues, car les travaux 
correcteurs et l'étude géotechnique prévus n'ont pu être réalisés.

Suivi post-restauration et entretien
Les coûts annuels prévus en suivi et entretien sont généralement estimés sur une longue période. En plus des inspections, 
un site peut nécessiter des réparations majeures (p. ex : entretien préventif d’une digue). Conséquemment, les dépenses 
réelles en suivi et entretien reflètent les inspections et les travaux d'entretien réalisés en 2020-2021.

Par ailleurs, il faut souligner que le total des dépenses investies de 2007 à 2021 englobe toutes les dépenses engagées, à 
savoir de la caractérisation en passant par la restauration, incluant le suivi, l’entretien, les inspections. 

Les dépenses réelles 2020-2021 dépassent largement les coûts prévus, car des travaux additionnels ont été requis sur 
divers sites miniers (Eustis, Wood Cadillac, Mines Madeleine, New Calumet, Barvue, Aldermac, Normétal, Albert) pour 
différentes raisons (travaux spécialisés universitaires sur la restauration de sites miniers, réparation de digues, étude de 
sécurité de digues, réparation de membranes, pose de clôtures de sécurité et de bases de potence de sauvetage, démolition 
de barrages de castors, etc.).

Pour les sites hors PTSC, les dépenses réelles sont inférieures à celles prévues, compte tenu des méthodes de prévision. 
Les dépenses prévues sont des montants fixes par site minier et ne sont pas forcément déboursées suivant des inspections 
ou des travaux d'urgence.

Sécurisation
Les dépenses réelles pour 2020-2021 sont moindres que les coûts prévus.

Carrières et sablières
Les travaux sur ces sites ont dû être réévalués en fonction des ressources disponibles. Des évaluations sont en cours et des 
devis afférents sont établis en vue d'entreprendre les travaux en 2021-2022. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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Caractérisation

Beaudry
Abitibi-

Témiscamingue
1 21,4

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2020-2021

150,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Caractérisation (EES Phase II) 
reportée en 2021-2022.

9,5

Darius (nouveau 

parc)1
Abitibi-

Témiscamingue
0 44,9

EES Phase I - Lot A (terminée en 
2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2020-2021

150,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Caractérisation (EES Phase II) 
reportée en 2021-2022.

6,7

Duvan Copper
Abitibi-

Témiscamingue
1 18,0

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II)
prévue en 2020-2021

150,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Caractérisation (EES Phase II) 
reportée en 2021-2022.

11,5

Fontana
Abitibi-

Témiscamingue
1 19,2

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2020-2021

150,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Caractérisation (EES Phase II) 
reportée en 2021-2022.

9,6

Inmont Copper
Abitibi-

Témiscamingue
1 20,7

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2020-2021

122,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Caractérisation (EES Phase II) 
reportée en 2021-2022.

9,8

Uniquartz
Bas-Saint-

Laurent–Gaspésie
1 15,9

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020) 
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2022-2023.

3,0
Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. Une 
validation juridique est requise.

3,3

Eastern Metals
Chaudière-
Appalaches

1 33,9

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020) 
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2022-2023.

3,0
Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. Une 
validation juridique est requise.

6,4

Reed-Bélanger
Chaudière-
Appalaches

1 33,3

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020) 
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2022-2023.

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

10,8

Lac Jeannine Côte-Nord 1 82,2

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

17,8

Schefferville Côte-Nord 11 65,5

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

7,5

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

57,5

Lac Memphrémagog Estrie 1 14,1

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2022-2023

3,0
Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. Une 
validation juridique est requise.

4,1

Cedar Bay Nord-du-Québec 1 14,9

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

8,1

Certac Nord-du-Québec 1 123,3

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

6,8

Copper Rand2 Nord-du-Québec 1 0,0
Aucuns travaux n'étaient prévus 
en 2020-2021.

0,0
Aucuns travaux n'ont été réalisés en 
2020-2021

0,0

GrandRoy Nord-du-Québec 1 18,0

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

8,2

Jaculet Nord-du-Québec 1 14,0

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

2,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

6,6

Joe Mann (parc) Nord-du-Québec 1 20,5

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

5,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

8,1

 Travaux prévus 
en 2020-2021 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021
(k$)

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

 Travaux réalisés 
en 2020-2021 

N
o

m
b

re d
e sites

NOM DU SITE Région

Dépenses 
réelles 

de 2007 au
31 mars 2021

(k$)
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Caractérisation

 Travaux prévus 
en 2020-2021 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021
(k$)

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

 Travaux réalisés 
en 2020-2021 

N
o

m
b

re d
e sites

NOM DU SITE Région

Dépenses 
réelles 

de 2007 au
31 mars 2021

(k$)

Lac Rose Nord-du-Québec 1 30,8

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

6,0

Québec-
Chibougamau

Nord-du-Québec 1 18,8

EES Phase I - Lot B (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2021-2022

3,0

Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. 
Programmation pour la EES phase 
II en 2022-2023.

9,0

Hilton Outaouais 1 20,9

EES Phase I - Lot A (en cours - 
finalisation prévue en juin 2020)
Caractérisation (EES Phase II) 
prévue en 2022-2023

3,0
Travaux d'EES Phase I terminés. 
Rapport reçu et analysé. Une 
validation juridique est requise.

4,1

Abcourt (halde)
Abitibi-

Témiscamingue
1 16,5 Validation juridique en cours 3,0

Validation juridique en cours et 
inspection 

3,9

Dorval-Beacon (parc)
Abitibi-

Témiscamingue
1 35,9 Validation juridique en cours 2,0

Validation juridique en cours et 
inspection 

33,7

Malartic Midway3 Abitibi-
Témiscamingue

0 2,0 Validation juridique terminée 0,0
Changement de responsabilité du 
site

0,0

McKenzie Break3 Abitibi-
Témiscamingue

0 18,8 Validation juridique en cours 150,0
Validation juridique terminé. 
Changement de responsabilité du 
site

10,2

Capelton Estrie 1 292,1 Validation juridique en cours 7,0
Validation juridique en cours et 
inspection 

2,1

Howard Estrie 1 30,3 Validation juridique en cours 3,0
Validation juridique en cours et 
inspection 

0,9

Nicolet Asbestos3 Estrie 0 25,8 Validation juridique terminée 1,5
Changement de responsabilité du 
site

2,0

Moss Outaouais 1 6,0 Validation juridique en cours 0,0
Validation juridique en cours et 
inspection 

0,9

34 1 057,6 936,0 257,5TOTAL

1. Ce site est déjà comptabilisé dans la section « À restaurer ». Conséquemment, le chiffre « 0 » est indiqué dans la colonne « Nombre de sites ».
2. Une partie de ce site minier change de catégorie au PTSC, passant de responsabilité potentielle à celle de réelle. Conséquemment, une modification sera apportée au 
Plan de travail 2021-2022 lors de l'arrimage avec le Cadre de référence gouvernemental.
3.  Ces sites ne sont plus sous la responsabilité de l'État à la suite d'un changement de responsabilité. Conséquemment, le chiffre « 0 » est indiqué dans la colonne
« Nombre de sites ». 
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À restaurer

Arntfield
Abitibi-

Témiscamingue
1 186,4

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 3,6

Beattie (parc)
Abitibi-

Témiscamingue
1 272,6

Définition du niveau de 
priorité, validation des 
intentions de la tierce 
partie et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,2

Cournor
Abitibi-

Témiscamingue
1 156,9

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 25,1

Darius (O’Brien)
Abitibi-

Témiscamingue
1 215,0

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 6,0

Delbridge
Abitibi-

Témiscamingue
1 61,5

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,2

Granada (ancien parc)
Abitibi-

Témiscamingue
1 151,7

Définition du niveau de 
priorité et inspection

52,5
Travaux de caractérisation 
phase II terminés, rapport reçu. 
Inspection et suivi.

2,7

Lapa (Zulapa)
Abitibi-

Témiscamingue
1 176,1

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,3

Molybdenite 
Corporation

Abitibi-
Témiscamingue

1 134,0
Définition du niveau de 
priorité et inspection

2,5 Inspection et suivi 1,2

Normetmar
Abitibi-

Témiscamingue
1 147,4

Définition du niveau de 
priorité et inspection

7,5
Caractérisation phase II terminée. 
Travaux d'urgence pour 
consolider un déversoir.

10,6

Pandora
Abitibi-

Témiscamingue
1 189,3

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,3

Thompson Cadillac
Abitibi-

Témiscamingue
1 140,8

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,2

Vauze
Abitibi-

Témiscamingue
1 258,0

Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0
Caractérisation phase II terminée. 
Rapport reçu. Inspection et suivi.

4,1

Waite-Amulet
Abitibi-

Témiscamingue
1 294,9

Approbation du rapport 
de caractérisation en 
version finale et 
définition du niveau de 
priorité

45,0
Travaux de caractérisation 
phase II terminés. Rapport reçu. 
Site et sécurisation à prioriser.

8,3

West Malartic
Abitibi-

Témiscamingue
1 167,5

Approbation du rapport 
de caractérisation en 
version finale, définition 
du niveau de priorité et 
inspection

4,0
Travaux de caractérisation 
phase II terminés, rapport  reçu. 
Inspection et suivi.

7,9

Tétreault 1 et 2, 
Montauban United

Mauricie 3 562,1

Définition du niveau de 
priorité, validation des 
intentions de la tierce 
partie et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,9

Asbestos Hill Nord-du-Québec 1 65,9

Approbation du rapport 
de caractérisation en 
version finale et 
définition du niveau de 
priorité

37,5
Travaux de caractérisation phases 
I et II terminés, rapport reçu.

0,0

Icon Sullivan Nord-du-Québec 1 171,4
Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 2,5

Joutel-Copper Nord-du-Québec 1 183,5
Définition du niveau de 
priorité et inspection

4,0 Inspection et suivi 1,7

20 3 535,0 197,0 81,9

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

 Travaux réalisés en 
2020-2021 

NOM DU SITE

N
o

m
b

re d
e site

s

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2020
(k$)

Région

 Travaux prévus 
en 2020-2021 

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021
(k$)

TOTAL
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Restauration en cours

East-Sullivan
Abitibi-

Témiscamingue
1 930,8

Travaux de restauration 
et travaux correcteurs 
(digues de confinement)

600,0
Ingénierie pour installation des 
bases de potence de 
sauvetage pour espace clos.

157,4

Manitou
Abitibi-

Témiscamingue
1 25 390,2 Travaux de restauration 3 796,0

Suivi environnemental de la 
rivière Bourlamaque et du 
ruisseau Manitou. Suivi du 
comportement 
hydrogéologique des parcs 2 
et 3. Suivi des niveaux 
piézométriques et 
échantillonnage des eaux 
souterraines et interstitielles 
des parcs 1, 2 et 3. Suivi de la 
végétation au parc 2.

3 742,8

Preissac 
Molybdenite

Abitibi-
Témiscamingue

1 15 003,9

Travaux de restauration 
(réhabilitation de la halde 
et des boisés) et 
conception et validation 
(restauration et 
sécurisation)

8 000,0

Travaux de restauration en 
cours. Réhabilitation des sols 
et des stériles miniers 
contaminés. Traitement non 
prévu de contaminants 
particuliers (dioxine et furane).

12 226,9

Siscoe
Abitibi-

Témiscamingue
1 3 172,5

Inspection et suivi de la 
qualité de l'eau
En attente pour la suite 
des travaux

7,0
Conception en cours. 
Inspection et suivi de la qualité 
de l'eau. 

6,1

St-Lawrence 
Columbium

Laurentides 1 1 546,6

Conception en cours
Acquisition de données 
complémentaires à 
prévoir

1 500,0

Début de caractérisations 
complémentaires pour 
développer des concepts de 
restauration.

1 208,4

Principale Nord-du-Québec 1 9 939,1

Obtention des 
autorisations et
travaux de restauration 
(réhabilitation secteur 
des infrastructures, 
restauration du parc A et 
sécurisation Keyrand)

3 002,0

Préparation des autorisations 
et conception entamée des 
travaux. Demande d'une 
dérogation au Conseil des 
ministres nécessaire aux 
contrats pour des travaux de 
restauration, impliquant les 
communautés autochtones.

530,3

Lac Renzy Outaouais 1 18 097,3
Travaux de restauration 
(Lot 2)

4 300,0

Poursuite des travaux de 
restauration. Présence de 
quantité de contaminants 
particuliers (xanthate) plus 
élevée que prévu. 

9 371,5

7 74 080,6 21 205,0 27 243,5

 Travaux réalisés en 
2020-2021 

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

 Travaux prévus 
en 2020-2021 

TOTAL

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2021
(k$)

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021
(k$)
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Suivi post-restauration et entretien

Akasaba Abitibi-Témiscamingue 1 9,8 1,0 0,4

Aldermac Abitibi-Témiscamingue 1 8 961,5 1,0 25,8

Anglo-Rouyn Abitibi-Témiscamingue 1 3,5 1,0 0,4

Ansil Abitibi-Témiscamingue 1 4,7 1,0 0,4

Aumaque Abitibi-Témiscamingue 1 4,2 1,0 0,4

Barnat Abitibi-Témiscamingue 1 3,3 1,0 0,5

Barvue Abitibi-Témiscamingue 1 35 275,2 1,0 18,8

Bevcon Abitibi-Témiscamingue 1 81,4 1,0 0,4

Blairdon Abitibi-Témiscamingue 1 3,5 1,0 0,4

Bouscadillac Abitibi-Témiscamingue 1 5,4 1,0 0,4

Canadian Malartic C Abitibi-Témiscamingue 1 5,7 1,0 0,4

Chimo Abitibi-Témiscamingue 1 5,2 1,0 0,1

Claverny Abitibi-Témiscamingue 1 51,0 1,0 0,4

Donalda Abitibi-Témiscamingue 1 4,8 1,0 0,4

East-Waite Abitibi-Témiscamingue 1 3,5 1,0 0,5

Guinard Abitibi-Témiscamingue 1 2,9 1,0 0,4

Halliwell Abitibi-Témiscamingue 1 2,8 1,0 0,3

Joubi Abitibi-Témiscamingue 1 3,0 1,0 0,4

Kewagama Abitibi-Témiscamingue 1 42,2 1,0 0,4

Lacoma Abitibi-Témiscamingue 1 10,9 1,0 0,8

Lorraine Abitibi-Témiscamingue 1 286,3 1,0 2,7

Lucien Béliveau Abitibi-Témiscamingue 1 11,8 1,0 0,8

New Bidlamaque Abitibi-Témiscamingue 1 3,2 1,0 0,4

Normétal Abitibi-Témiscamingue 1 75,9 1,0 20,4

Nortrac Abitibi-Témiscamingue 1 5,4 1,0 0,5

Perron Abitibi-Témiscamingue 1 4,2 1,0 0,4

Pierre Beauchemin Abitibi-Témiscamingue 1 4,6 1,0 0,4

Powell (Rouyn) Abitibi-Témiscamingue 1 6,0 1,0 0,5

Preissac Abitibi-Témiscamingue 1 22,7 1,0 3,2

Québec Explorers Abitibi-Témiscamingue 1 7,3 1,0 0,8

Québec Lithium (ancien parc) Abitibi-Témiscamingue 1 5,6 1,0 0,4

Quésabé Abitibi-Témiscamingue 1 4,4 1,0 0,4

Regcourt Abitibi-Témiscamingue 1 6,3 1,0 0,4

Resenore Abitibi-Témiscamingue 1 7,5 1,0 0,4

Rochette Abitibi-Témiscamingue 1 4,2 1,0 0,4

Silidor Abitibi-Témiscamingue 1 4,0 1,0 0,4

Simon Ouest Abitibi-Témiscamingue 1 6,0 1,0 0,4

Siscoe Nord Abitibi-Témiscamingue 1 1,7 1,0 0,4

Stadacona Abitibi-Témiscamingue 1 23,3 1,0 1,7

Sullivan Abitibi-Témiscamingue 1 25,0 1,0 0,4

Swanson Abitibi-Témiscamingue 1 4,9 1,0 0,4

Terrains aurifères Abitibi-Témiscamingue 1 33,8 1,0 2,4

Waite Ackerman Abitibi-Témiscamingue 1 5,8 1,0 0,4

Dépenses réelles 
en 2020-2021

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20211

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2020-2021
(k$)NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites
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Suivi post-restauration et entretien

Dépenses réelles 
en 2020-2021

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20211

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2020-2021
(k$)NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites

Wasamac 2 Abitibi-Témiscamingue 1 5,6 1,0 0,4

Wendell Abitibi-Témiscamingue 1 39,1 1,0 0,4

Wood Cadillac Abitibi-Témiscamingue 1 139,6 1,0 23,8

Wrightbar Abitibi-Témiscamingue 1 3,4 1,0 0,4

Montréal (Coleraine) Chaudière-Appalaches 1 132,6 1,0 1,4

Albert Estrie 1 29,7 1,0 21,8

Clinton Estrie 1 7,2 1,0 0,9

Cupra Estrie 1 7,1 1,0 2,3

Eustis Estrie 1 3 619,6 1,0 40,0

HighWater Estrie 1 5,1 1,0 0,9

Marcoux Estrie 1 6,6 1,0 0,9

Moulton Hill Estrie 1 7,7 1,0 1,2

St-Robert-Metals Estrie 1 4,5 1,0 0,8

Suffield Estrie 1 2 818,0 1,0 9,8

Van Reet Estrie 1 7,3 1,0 0,9

Weedon Estrie 1 10,4 1,0 1,3

Candego Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 32,3 1,0 4,2

Federal 22B16 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 4,8 1,0 0,9

Mines Madeleine Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 260,2 1,0 57,7

Sullipek Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 1 4,5 1,0 0,8

Consumers Industrial Lanaudière 1 23,4 1,0 0,0

Ashbury Graphite Laurentides 1 12,6 1,0 2,5

Somex Mauricie 1 30,4 1,0 4,4

Copper Cliff Nord-du-Québec 1 5,7 1,0 1,0

Flordin Nord-du-Québec 1 4,9 1,0 0,5

Kokko Creek Nord-du-Québec 1 7,3 1,0 1,3

Lac Garon Nord-du-Québec 1 3,9 1,0 0,4

Lemoine Nord-du-Québec 1 10,4 1,0 2,3

Opémiska Nord-du-Québec 1 5 313,8 1,0 8,3

Rollmac Nord-du-Québec 1 6,1 1,0 0,4

Asselin Outaouais 1 6,7 1,0 2,3

Back (Lac Smith) Outaouais 1 444,1 1,0 5,9

Bertrand Outaouais 1 13,0 1,0 2,2

Evans Cameron Outaouais 1 34,1 1,0 0,0

Lac Jake Outaouais 1 33,0 1,0 0,9

New Calumet Outaouais 1 15 488,8 1,0 18,6

Yale3 Centre-du-Québec 1 2,5 1,0 0,0

Ascot Haskell3 Estrie 1 2,7 1,0 0,0

Boudreau3 Estrie 1 3,1 1,0 0,0

Copperstream3 Estrie 1 2,7 1,0 0,0

Mine St-François3 Estrie 1 4,6 1,0 0,0

Wilson3 Estrie 1 2,3 1,0 0,0

Beaudry, G3 Outaouais 1 5,7 1,0 0,0
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Suivi post-restauration et entretien

Dépenses réelles 
en 2020-2021

(k$)

Dépenses réelles 
de 2007 au 

31 mars 20211

(k$)

Coût des 

travaux prévus2

en 2020-2021
(k$)NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e sites

Blackburn (North Hill)3 Outaouais 1 79,2 1,0 0,0

Blackburn (Vavasour)3 Outaouais 1 17,9 1,0 0,0

Charbonneau3 Outaouais 1 4,0 1,0 0,0

David Hodgkin3 Outaouais 1 2,8 1,0 0,0

Derry (Ceremco)3 Outaouais 1 12,6 1,0 0,0

Gauthier3 Outaouais 1 57,3 1,0 0,0

Gemmil3 Outaouais 1 9,9 1,0 0,0

Horse Shoe3 Outaouais 1 13,8 1,0 0,0

Kirkham3 Outaouais 1 3,2 1,0 0,0

Lac Rhéaume3 Outaouais 1 21,8 1,0 0,0

Mathewman (Green lakes)3 Outaouais 1 11,2 1,0 0,0

McDonald3 Outaouais 1 11,7 1,0 0,0

Mine McLemments3 Outaouais 1 38,9 1,0 0,0

New York (Cameron)3 Outaouais 1 45,2 1,0 0,0

North American3 Outaouais 1 37,6 1,0 0,0

Ottawa Valley3 Outaouais 1 6,1 1,0 0,0

Pednaud3 Outaouais 1 98,5 1,0 0,0

Phosphate King3 Outaouais 1 17,2 1,0 0,0

Pugh et Weart3 Outaouais 1 22,3 1,0 0,0

Robitaille3 Outaouais 1 3,6 1,0 0,0

Sarazzin3 Outaouais 1 5,9 1,0 0,0

Stewart3 Outaouais 1 5,3 1,0 0,0

Walker3 Outaouais 1 28,5 1,0 0,0

109 74 206,2 109,0 312,8

1. Dépenses réelles engagées pour toutes les activités liées aux sites, ce qui inclut, notamment, les études et les travaux réalisés
pour la sécurisation et la restauration des sites.

2. Coûts annuels estimés pour le suivi et l’entretien. Pour la majorité des sites, seules des inspections sont prévues tandis que, pour
d'autres sites, les travaux de suivi et d’entretien prévus sont plus importants (inspection, suivi environnemental et entretien des
ouvrages en place).

3. Sites dont la tenure (publique ou privée) est à valider.

TOTAL
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Suivi post-restauration et entretien

Abbeville Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Adanac Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Arrowhead Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Aubelle Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Bassignac Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Black Cliff Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Blondeau Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,0

Buffadison Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Claremont Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Fisher Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Garney Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Kierens Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Lac Fortune Ouest Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Lapaska Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

New Marlon Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Northern Québec Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Pointe du chasseur-2 Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Randall Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

South Tiblemont2 Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Stabell Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3

Vianor Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4

Sablière 22F08-007 Côte-Nord 1 1,0 0,0

Abitibi-Asbestos Nord-du-Québec 1 1,0 0,5

Cartwright Nord-du-Québec 1 1,0 0,7

Chesbar Nord-du-Québec 1 1,0 0,3

New Hosco Nord-du-Québec 1 1,0 0,3

Phelps Dodge Nord-du-Québec 1 1,0 0,3

Radiore Nord-du-Québec 1 1,0 0,4

Clark Estrie 1 1,0 0,0

Québec Antimoine2 Centre-du-Québec 1 1,0 0,0

30 30,0 9,9

2. Ajout de ce site à la présente liste, car retiré du PTSC.

TOTAL

1. Coûts annuels estimés pour le suivi et l’entretien; seules des inspections sont prévues.

Sites hors PTSC

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re d
e

 s
ite

s

Coût des 

travaux prévus1

en 2020-2021
(k$)

Dépenses réelles 
en 2020-2021

(k$)
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À sécuriser

Pershing-Manitou Abitibi-Témiscamingue 1 14,9 1,0 0,4

McWatters Abitibi-Témiscamingue 1 9,0 1,0 0,4

Shawkey Abitibi-Témiscamingue 1 7,3 1,0 0,4

Québec Copper Estrie 1 16,9 1,0 1,8

4 51,1 4,0 3,0

Belleterre (instrastructures) Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 7,5
Denain Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4
Standard Gold Mines Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,3
Venus Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,4
Petit Pré Capitale-Nationale 1 1,0 0,0
American Chrome Chaudière-Appalaches 1 1,0 0,8
Breeches-Est Chaudière-Appalaches 1 1,0 0,0
Continental Chaudière-Appalaches 1 1,0 0,7
Grand-Père Chaudière-Appalaches 1 1,0 0,0
St-Odilon Lafayette Chaudière-Appalaches 1 1,0 0,0
Old Fletcher IV Estrie 1 1,0 2,1
Lac McGillivray Laurentides 1 1,0 0,0
Miller Graphite Laurentides 1 1,0 0,0
Montauban et Muscocho Mauricie 2 2,0 4,5
Acton Copper Montérégie 1 1,0 0,0
Grant et Emerald Outaouais 2 2,0 0,0
High Rock Outaouais 1 1,0 0,0
Villeneuve Outaouais 1 1,0 0,0
Welsh Outaouais 1 1,0 0,0

21 21,0 16,8

Coût des 
travaux prévus
en 2020-2021   

(k$)

Dépenses réelles
en 2020-2021

(k$)

Sites hors PTSC

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

Coût des travaux 
prévus

en 2020-2021     
(k$)NOM DU SITE

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ite
s

Région

Dépenses 
réelles de 2007 

au 
31 mars 2021

(k$)

TOTAL

TOTAL

NOM DU SITE Région

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ite
s
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Carrières et sablières

Sablière 32C04-014 Abitibi-Témiscamingue 1 60,3 1,0 0,0

Sablière 12K05-001 Côte-Nord 1 3,6 1,0 0,0

Sablière 33F13-003 Nord-du-Québec 1 0,0 1,0 0,0

3 63,9 3,0 0,0

Sablière NE 32D01-003 Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,0
Sablière 32D03-005 Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,0
Sablière 32D11-010 Abitibi-Témiscamingue 1 1,0 0,0
Sablière NE 31F14-001 Outaouais 1 1,0 0,0

Sablière 32I04-0081 Nord-du-Québec 1 1,0 0,0

5 5,0 0,0

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021 
(k$)

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

Sites hors PTSC

1. Ce site a été retiré du PTSC. Maintenant, hors PTSC.

TOTAL

NOM DES SITES Régions

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ite
s

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)

Coût des 
travaux 
prévus

en 2020-2021 
(k$)

TOTAL

N
o

m
b

re
 d

e
 s

ite
s

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2021
(k$)

NOM DES SITES Régions

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
15



Sites d’exploration*

Sites d’exploration 
sur le territoire Eeyou 
Istchee — Baie-

James1 

Nord-du-
Québec

213 368,9 0,0

L’inventaire des sites d'exploration 
minière reste à établir, tel qu'il est prévu 
dans l'entente. La responsabilité de 
produire un plan d’action est celle des 
délégataires. 

Sites d’exploration du 

Nunavik2
Nord-du-
Québec

10 3 233,9 250,8

Poursuite des travaux de nettoyage de 
sites. L'entente se poursuit jusqu'en 2022 
afin de nettoyer de nouveaux sites 
identifiés. 

223 3 602,8 250,8

Dépenses 
réelles de 
2007 au 

31 mars 2021
(k$)

NOM DU SITE

N
o

m
b

re d
e sites

Région

2. Le 4 novembre 2007, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec l’Administration régionale Kativik
(ARK), la Société Makivik et le Fonds-Restor Action Nunavik pour le nettoyage des sites d’exploration minière
abandonnés au Nunavik. La forte majorité des sites visés par l’Entente ne posait aucune contrainte marquée sur
l’environnement (abris de fortune et barils vides). En 2018, un addendum est venu prolonger l'Entente jusqu'au 31
mars 2022. Un plan d'action 2019-2022 visant à restaurer de nouveaux sites d'exploration identifiés dans la région
a été préparé.

TOTAL

2020-2021

*Les sites d’exploration n’ont jamais fait l’objet d’exploitation minière. Les travaux requis pour remettre ces sites en
état consistent simplement à retirer les détritus laissés par les compagnies d’exploration. Ces déchets sont
acheminés vers des centres de traitement spécialisés. Le nettoyage de ces sites s’effectue avec la collaboration
des communautés autochtones et des sociétés minières.
1. Le 9 août 2018, le gouvernement du Québec a conclu une entente avec le Gouvernement de la nation Crie
(GNC), le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) et le Fonds Restor-Action Cri pour le
nettoyage de sites d’exploration minière abandonnés sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie James. L’objectif de cette 
entente est d’assurer, d’ici le 31 octobre 2029, le nettoyage des sites d’exploration minière abandonnés inventoriés
par le GNC. Le GNC et le GREIBJ assurent la gestion et l’exécution des travaux de nettoyage des sites
d’exploration minière abandonnés.

Dépenses 
réelles

en 2020-2021
(k$)
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