

Liste des projets d'infrastructures ayant fait l'objet de dépassement de coût pour les 3 dernières années

DGPSPF

	Coût initial	Dépassement
1 - Travaux de réfection des systèmes de ventilation à la pépinière et Centre de semences forestières de Berthier	154 900,00 \$	2 565,00 \$
2 - Travaux de mise à niveau de la station de pompage à la pépinière et Centre de semences forestières de Berthier	498 522,00 \$	23 701,63 \$
3 - Travaux de réfection du système de réfrigération des chambres froides à la pépinière et Centre de semences forestières de Berthier	598 874,00 \$	36 261,13 \$
4 - Ingénierie pour la réfection des entrepôts réfrigérés à la pépinière de Grandes-Piles	35 000,00 \$	41 715,00 \$
5 - Ingénierie pour l'aménagement d'une nouvelle aire de culture à la pépinière de Sainte-Luce		
6 - Ingénierie pour le barrage de la pépinière de St-Modeste	51 814,00 \$	9 979,00 \$
7 - Travaux d'électricité pour les tunnels mobiles mécanisés à la pépinière de Normandin	87 700,00 \$	29 700,00 \$
8 - Ingénierie dans le cadre de la réfection de 3 quais de chargement à la pépinière de Normandin	46 137,00 \$	1 700,00 \$
9 - Ingénierie pour la modification de la station de pompage à la pépinière de Normandin	8 100,00 \$	12 284,56 \$
10 - Programme de remboursement des chemins multi-ressources (PRCM) St-Robert (2020)	255 275,01 \$	5 208,39 \$

FP

11-Réfection du quai et de la barrière à dénombrement des saumoneaux de la rivière Saint-Jean à Gaspé	435 000,00 \$	268 373,00 \$	Associé à la gestion et à la disposition de sols contaminés.
---	---------------	---------------	--