Planification préliminaire des travaux centre région et région 2020-2021

Responsable	Titres de projet	Gouvernance du projet	Priorisation	Besoin personnel	Avril 6	Avril 13	Avril 20	Avril 27	Mai 4	Mai 11	Mai 18	Mai 25	Juin 1	Juin 8	Juin 15	Juin 22	Juin 29	Juillet 6	Juillet 13	Juillet 20	Juillet 27	Août 3	Août 10	Août 17	Août 24	Août 31	Septembre 7	Septembre 14	Septembre 21	Septembre 28	Octobre 5	Octobre 12	Octobre 19	Octobre 26	Novembre 2	Novembre 9	Novembre 16	Novembre 23	Novembre 30	Décembre 7	Décembre 14	Décembre 21	Décembre 28	Janvier 4	Janvier 11	Janvier 18	Janvier 25	Février 1	Février 8	Février 15	Février 22	Mars 1	Mars 8	Mars 15	Mars 22	Mars 29
Soazig LeBreton	Rivière témoin Trinité Récurrent	FA-20202-16		Professionnel																																																			
				Tech																1j	1j	1j	1j																																
				Tech														1j	1j																																					
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
				Étudiant																																																			
	Décompte saumon Moisie (une année test + 3 ans)	FA-2020-19		Professionnel												2j																																						
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Suivi montaison Corneille (3 ans)	Projet régional		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Cages de capture et passe migratoire (Godbout, Moisie, Matamec, etc.)	Projet régional		Professionnel																																																			
				Tech																							2j																												
				Tech																							2j																												
				Étudiant																																																			
	Projet suivi de température	FA-2020-18		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Katchapahun	Projet régional		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Décompte saumon Anticosti	FA-2020-25		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
	Sous total			Professionnel												1																																							
				Tech			1	1		1	2	1	4	3	5	4	4	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	2				2	2																							
				Étudiant						2	2	2	3	3	3	4	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2																															
Stéphane Guérin	Télémétrie Bar Rayé	Centre-Région FT-2020-02		Professionnel																																																			
				Tech						3j																				3j																										
				Tech						3j																				3j																										
				Étudiant																																																			
	Suivi pêche commerciale Basse Côte-Nord OFA	Centre-Région FT-2020-01		Professionnel																																																			
				Tech																	ou	ou	ou																																
				Tech																	ou	ou	ou																																
				Étudiant																																																			
	Omble de fontaine anadrome, Rivière Laval, Trinité (Emphase sur Trinité)	Centre-Région FT-2020-01		Professionnel																																																			
				Tech					1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j	1/2j																															
				Étudiant							1/2j				1/2j			1/2j			1/2j			1/2j																																
	Suivi montaison OFA Trinité RÉCURRENT	Centre-Région FT-2020-01		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Projet Anguille, recherche de civelles	Centre-Région FT-2020-09		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Dévalaison Anguilles Petite Trinité (verveux) RÉCURRENT	Centre-Région FT-2020-09		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Recrutement Rivière petite Trinité (soir) RÉCURRENT	Centre-Région FT-2020-09		Professionnel																																																			
				Tech													2j	2j	2j	2j	2j	2j	2j																																
				Tech													2j	2j	2j	2j	2j	2j	2j																																
				Étudiant																																																			
	Formation mesure d'anguille	Centre-Région FT-2020-09		Professionnel																																																			
				Tech																													1																						
																																	1																						
		Centre-Région FT-2020-09		Étudiant																																																			
	Projet Éperlan Arc-en-Ciel			Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Sous total			Professionnel																																																			
				Tech					1	3	1	2	3	3	2	1	2	2	3	2	3	4	4	2	2	1	2	1	1	3	1		1																							
				Étudiant							1				2		1	1	1		2			1																															
Nicolas Gagné	Demandes Support Technique	Projet régional		Professionnel																																																			
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	TFS accompagnement	Projet régional		Professionnel																																																		
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Volet Camping	Exigence provenant du SFP, mais cette activité est une initiative régionale.		Professionnel																																																		
				Tech																																																			
				Étudiant																																																			
	Sous total			Professionnel																																																			
				Tech								1	1	1	1	1	1	2	1							1		1																											
				Étudiant											1	1	1	1	1																																				
Daniel Poirier	Reseau inventaire Safo	Centre-Région FA-2020-08		Professionnel																																																			
				Tech																2j		2j																																	
				Tech																		2j																																	
				Étudiant																2j		2j																																	
	Réseau inventaire SANA	Centre-Région FA-2020-08		Professionnel																																																			
				Tech																		2j		1j																															
				Tech																		2j		1j																															
				Tech																																																			
				Tech																																																			
	ADNE lacs allopatrie	Centre-Région FA-2020-20		Professionnel																																								2j			2j									
				Tech																																								2j			2j									
				Tech																																																			
	Fête de la pêche	Centre-Région ME-2020-05		Tech					3j				2j																																									
	RAVP			Professionnel																																																			
	Sous-Total			Professionnel																																																			
				Tech					1				1							1	2	2	4	2										2	2	2	2	2	2					2	2	2								
				Étudiant																1	1	1																																	

| | | |