CALENDRIER _TERRAIN.xlsx

Objectifs de I'outil
Planifier les ressources humaines pour la réalisation des activités sur le terrain
Identifier les jours ou le nombre de ressources techniques de la DGFa09 est insuffisant ou critique
Inclure les absences planfiées pour assurer la disponibilité du personnel
Disposer d'un outil visuel, convivial, gratuit, réplicable, accessible a tous permettant de consulter qui/quoi/quand
Disposer d'un base d'information unique de la DGFa09 pouvant étre adaptée aux besoins de chaque équipe de projet.

Principes
Plus un projet est détallé, plus c'est facile de planfier. Découpez votre projet en activités!
Les activités de laboratoire, gestion du matériel ou de I'entrep6t peuvent étre assimilées aux travaux terrain.
Les fins de semaine sont incluses au calendrier au méme titre que les jours de semaine.
Les activités hors plage réguliére (8h30 a 16h30) doivent étre illustrées.

Instructions pour compléter le calendrier des activités terrain.

1- Vérifier les tableaux de la feuille LISTES

1.1 Tableau projet
DOIT avoir un numéro unique, un titre significateur et un nom de responsable pour chaque projet
Projets Centre-régions: Numéro, titre, Responsable sont issus de la programmation annuelle Centre-Régions
Projets régionaux: Attribuer un numéro unique sous la forme 09-aaaa-##, titre, nom de responsable

1.2 Tableau ressource
DOIT avoir le nom de tous les employés de la DGFa09, avec leur profil (Tech, pro, Dir, Adm).
Peut contenir les ressources externes requises.

1.3 Hors plage
Permet d'indiquer les activités devant étre réalisées hors plage réguliére (hors 8h30 a 16h30)
Trois catégories: soir, nuit, matin

2- Détailler les activités dans la feuille ACTIVITE
2.0 Inscrire une date de début de calendrier (cellule J2) en format aaaa-mm-jj
2.1 Inscrire sur une ligne une activité de 1 jour ou plus en continu attribuée a une ressource humaine. (1/2 jour = 1 jour)
Ex. Une activité qui nécessite 2 techniciens occupe 2 lignes

Ex. Une activité réalisée les lundis et mardis pendant 3 semaines occupe 3 lignes
Ex. Une activité de 5 jours commengant le jeudi et qui exclut la fin de semaine occupe 2 lignes

2.2 Les colonnes A a K contiennent les données descriptives.
"No projet", "Attribué a" et "Hors plage" sont des listes de choix a sélectionner
"Activité/Tache" et "Commentaires" sont du texte a écrire
"Date début" est la premiére journée de |'activité a écrire en format aaaa-mm-jj
"Durée" est un nombre entier a écrire (de 1a...)
"Titre du projet" et "Date fin" sont compilés automatiquement

2.3 La date de début d'une activité peut étre liée a une autre date a I'aide d'une formule (dépendance dans le temps)
Ex. Activité X de la ligne 3 débute le 2022-04-01. L'activité Y de la ligne 5 doit débuter 30 jours aprés.
Dans la cellule J3, écrire 2022-04-01. Dans la cellule J5, au lieu d'écrire 2022-05-01, inscrire la formule =J3+30
Ainsi si la planification change et que 'activité X débute le 2022-04-06, automatiquement I'activité Y
débutera le 2022-05-06

2.4 Des commentaires sont ajoutés aux titre des colonnes A a L pour rappeler les instructions.

2.5 Dans les colonnes M a MV, les cellules deviennent colorées si une activité est prévue lors de cette journée
Il peut y avoir 500 activités inscrites. La durée du calendrier est 12 mois et quelques jours.

3- Consulter Feuille Par Projet (En développement)

Cette feuille compile par jour, pour chaque projet, le nombre de techniciens et étudiants DGFa09 requis.
En bas de page, un sommaire identifie les jours ou le nombre de ressources est correct, limité ou critique.

4- Consulter Feuille Par employé (En développement)
Cette feuille compile par jour, pour chaque employé, le nombre de projets qui ont au moins une activité planifiée.

5-Compilation hebdomadaire d'un employé



Le classeur suivant permet d'avoir une vue d'ensemble des semaines ol un projet est planifié: Compilation_hebdomadaire Employé.xlsx

LIMITES de I'outil

Si on modifie les tableaux de LISTES apreés avoir inscrit des activités, les modifications ne suivent pas.
Ex. J'attribue & Etudiant 2 |'activité Z. Je sais ensuite que I'étudiant 2 s'appelle Michel.
Je modifie le tableau des ressources pour remplacer dans LISTES pour remplacer étudiant 2 par Michel.
Les activités de ACTIVITE déja attribuées a Etudiant 2 ne seront pas modifiées. Je dois les corriger manuellement.

On ne peut pas insérer des lignes, des colonnes, trier. Il y a trop de risques d'induire des erreurs dans les formules

AVANTAGES de I'outil

On peut utiliser les filtres

Ce n'est pas grave si les activités ne sont pas dans le bon ordre chronologique dans la feuille ACTIVITE.

Ce n'est pas grave si les activités d'un méme projet ne sont pas toutes les unes a la suite de I'autre dans la feuille ACTIVITE.

On peut référer a la feuille ACTIVITE pour générer des tableaux de compiltation externe au calendrier, selon les besoins de chacun.

Personne-ressource:

Johanne Labonté, biologiste

Direction de la gestion de la faune de la Céte-Nord
Ministére des Foréts, de la Faune et des Parcs

Version: 2022-05-09



CB-2022-02
CB-2022-03
CB-2022-07
CB-2022-08
CB-2022-09
CB-2022-10
CB-2022-11
CB-2022-12
CB-2022-16
CB-2022-22
CB-2022-23
CB-2022-34
FA-2022-02
FA-2022-05
FA-2022-06
FA-2022-08
FA-2022-10
FA-2022-11
FA-2022-12
FA-2022-13
FA-2022-18
FA-2022-19
FA-2022-20
FA-2022-22
FA-2022-35
FA-2022-37
FT-2022-02
FT-2022-25
FT-2022-27
FT-2022-31
ME-2022-09
TF-2022-08
VACANCES
09-2022-01
09-2022-02
09-2022-03
09-2022-04
09-2022-05
09-2022-06
09-2022-07
09-2022-08

Programme de suivi aigle royal

Programme de suivi hibou des marais

Programme de suivi routes d'écoute Chirops

Programme de suivi des colonies/maternités chiroptéres
Programme de suivi hibernacles et SMB

Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)

Programme de suivi occurrences du CDPNQ

Inventaire nidification aigle royal Cote-Nord et Nord-du-Québec
Expertise capture rapaces projets éoliens régionaux
Elimination des sangliers et des cervidés exotiques en liberté
Acquisition de connaissances sur la mulette-perliere de |'Est
Plan de conservation garrot d'Islande et LSP Cote-Nord

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Programme lutte contre espéeces aquatiques envahissantes
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SANA, SAFO
Gestion des ensemencements

Plan d'action anguille d'Amérique

Suivi populations et développement péche récréative bar rayé
Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laurent
Dénombrement saumon grand systéme (riviere Moisie)
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Problématique recrutement chez le touladi

Gestion des especes par ADNe

Suivi saumon atlantique Céte-Nord - (riviere de la Trinité)
Réseau de suivi télémétrie poissons Saint-Laurent
Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote-Nord
Collecte pieces anatomiques ours noir, lynx roux, pékans
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie
Influence tique d'hiver sur populations d'orignaux
Programmation inventaires aériens grande faune (cerf zone 20)
Féte de la péche

Offre de soutien TFS Cote-Nord

Congé, vacances, non-disponible

Visites annuelles des TFS

Projet régional 2

Projet régional 3

Projet régional 4

Projet régional 5

Expertise DPF dossiers Habitats

Insectes et Maladies

Collecte et lecture de dents d'orignaux

Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johane Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Sandra Heppell
Daniel Poirier
Johanne Labonté
Stéphane Guérin
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Stéphane Guérin
Stéphane Guérin

Laurianne Garraud

Nicolas Gagné
Nicolas Gagné
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Nicolas Gagné
Nicolas Gagné
Nicolas Gagné
Sandra Heppell
Alexis Brodeur
Sandra Heppell
Sandra Heppell
Mathieu Roberge

Andrée-Anne Tremblay

Andrée-Anne Tremblay

A définir
A définir
A définir
A définir

Laurianne Garraud

Thomas Gagnon
Sandra Heppell

Francois-Alexis Behm
Lilyane Boissonneault
Alain Chenel

Sandra Coulombe
Thomas Gagnon
Vanessa Laplante
Daniele Morin
Mathieu Roberge
Andrée-Anne Tremblay
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)
Mylene Bourque
Alexis Brodeur
Nicolas Gagné
Laurianne Garraud
Stéphane Guérin
Sandra Heppell
Johanne Labonté
Daniel Poirier
Guillaume Carthwright
Alexandre Anctil
Equipe DEFA Qc
Equipe Anne-Marie Béland
Externe 4

A déterminer
Externe 5

Externe 6

Sylvie Leblanc

Tania Beaudin
Charlene Lavallée
Stéphane Gagné
53-54 M. bénévole

DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09
DEFTHA
DEFA
SCBMH

DGFa09

DGFa09
DGFa09
DGFa09
DGFa09

Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Tech
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Pro
Tech
Pro
Tech
Tech

Tech

Adm
Adm
Pro-Dir
Tech






CRITERES No Projet No Projet No Projet
soir CB-2022-02 |CB-2022-03 |CB-2022-07 |CB-2022-08 |CB-2022-09 |CB-2022-10 |CB-2022-11 |CB-2022-12
nuit
matin







CB-2022-16 |CB-2022-22 |[CB-2022-23 |CB-2022-34 |FA-2022-02 [FA-2022-05 |FA-2022-06 [FA-2022-08 |FA-2022-10 ([FA-2022-11 |FA-2022-12 |FA-2022-13 |FA-2022-18 |FA-2022-19 |FA-2022-20 |FA-2022-22 |[FA-2022-35







FA-2022-37 |[FT-2022-02 |FT-2022-25 |FT-2022-27 |FT-2022-31 |ME-2022-09 |[TF-2022-08 |VACANCES [09-2022-01 |09-2022-02 (09-2022-03 |09-2022-04 (09-2022-05 |09-2022-06 |09-2022-07 |09-2022-08 0










Besoin d'assistance? Amélioration a suggérer?

Contactez Johanne Labonté

CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-10
CB-2022-03
CB-2022-03
CB-2022-03
CB-2022-03
CB-2022-03
CB-2022-16
CB-2022-02
CB-2022-02
CB-2022-02
CB-2022-02
CB-2022-07
CB-2022-07
CB-2022-07
CB-2022-07
CB-2022-07
CB-2022-07
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-09
CB-2022-09
CB-2022-11

re du projet

Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
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Programme de suivi hibou des marais

Planification des activités terrain DGFa09

Date de début du calendrier

Hors plage | Date début

.ommentaire
Bloc A -Déplacement et installation can Dés la fonte de la neige Sandra Coulombe
Bloc A -Déplacement et installation camp 53-54 (Etudiant)
Bloc A -Station forét prospection site Sandra Coulombe
Bloc A -Station forét prospection site 53-54 (Etudiant)

Bloc A -Station forét Installation acoustique, piéges insectes, thermographes sol Sandra Coulombe
Bloc A -Station forét Installation acoustique, piéges insectes, thermographes sol 53-54 (Etudiant)

Bloc A -Station tourbiére prospection site Sandra Coulombe
Bloc A -Station tourbiére prospection site 53-54 (Etudiant)
Bloc A -Station tourbiére installation acoustique, caméra phéno Sandra Coulombe
Bloc A -Station tourbiére installation acoustique, caméra phéno 53-54 (Etudiant)
Bloc A -Retour vers Sept-iles Sandra Coulombe
Bloc A -Retour vers Sept-iles 53-54 (Etudiant)
Bloc B - Déplacement aller/retour Sandra Coulombe
Bloc B- Déplacement aller/retour 53-54 (Etudiant)

Bloc B- Station forét - lere récolte carabe +installation sachet de thé + rafraichi Sandra Coulombe
Bloc B- Station forét - lere récolte carabe +installation sachet de thé + rafraichi 53-54 (Etudiant)

Bloc B - Station cours d'eau et plan d'eau - exploration Sandra Coulombe
Bloc B - Station cours d'eau et plan d'eau - exploration 53-54 (Etudiant)
Bloc C et D - Déplacement aller-retour Sandra Coulombe
Bloc C et D - Déplacement aller-retour Vanessa Laplante
Bloc C - Station forét - rafraichir leurrescaméra méso Sandra Coulombe
Bloc C- Station forét - rafraichir leurres caméra méso Vanessa Laplante

Bloc C - Station forét - 2iéme récolte carabes et récupération des piéges multipt Sandra Coulombe
Bloc C - Station forét - 2iéme récolte carabes et récupération des pieéges multipt Vanessa Laplante

Bloc C - Station tourbiére - papillons/odonates Sandra Coulombe
Bloc C - Station tourbiére - papillons/odonates Vanessa Laplante
Bloc E - Déplacement aller-retour Sandra Coulombe
Bloc E - Déplacement aller-retour Alain a confirmer Alain Chenel
Bloc E - Station forét - Retrait des sachets de thé, de la caméra et de la station a: Sandra Coulombe
Bloc E - Station forét - Retrait des sache Alain & confirmer Alain Chenel
Bloc E - Station tourbiére - Retrait de |a station acoustique Sandra Coulombe
Bloc E - Station tourbiére - Retrait de la Alain & confirmer Alain Chenel
Bloc F - Station riviére - Macroinvertébr Période: Septembre & octobre (avant la Sandra Coulombe
Bloc F - Station riviére - Macroinvertébr Alain & confirmer Alain Chenel
Bloc G - Station lac Sandra Coulombe
Bloc G - Station lac Alain & confirmer Alain Chenel

Validation et placement des routes d'éc Temps peut augmenter, attendre locali Sandra Coulombe

Programme de suivi hibou des marais Inventaire 1 -Route d'écoute 1 ou 2 Période : ler mai au 25 mai Sandra Coulombe soir
Programme de suivi hibou des marais Inventaire 1 -Route d'écoute 1 ou 2 Période : ler mai au 25 mai Vanessa Laplante soir
Programme de suivi hibou des marais Inventaire 2 -Route d'écoute 1 ou 2 Période : 5 juin au 30 juin Sandra Coulombe soir
Programme de suivi hibou des marais Inventaire 2 -Route d'écoute 1 ou 2 Période : 5 juin au 30 juin 53-54 (Etudiant) soir
Expertise capture rapaces projets éoliens régionaux Essai 2 - capture Essai 1 réussi 31 mars 2022 Sandra Coulombe matin
Programme de suivi aigle royal Inventaire 1 - Ste-Marguerite-Moisie Sandra Coulombe
Programme de suivi aigle royal Inventaire 1 - Ste-Marguerite-Moisie Alain Chenel

Programme de suivi aigle royal Inventaire 2 - Ste-Marguerite-Moisie Sandra Coulombe
Programme de suivi aigle royal Inventaire 2 - Ste-Marguerite-Moisie Alain Chenel

Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 1 - Route Lac Labrie - SM3  période avant la sortie des petits ( + 28 Johanne Labonté soir
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 1 - Route Lac Labrie - SM3  période avant la sortie des petits ( + 28 | 53-54 (Etudiant) soir
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 2 - Route Lac Labrie - SM3  période avace les juvéniles (entre le 20 Sandra Coulombe soir
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 2 - Route Lac Labrie - SM3  période avace les juvéniles (entre le 20 Vanessa Laplante soir
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 3 - Route Lac Labrie - SM3  réplicat : période avace les juvéniles (e Johanne Labonté soir
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Inventaire 3 - Route Lac Labrie - SM3  réplicat : période avace les juvéniles (e Alain Chenel soir
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptére Anticosti - Décompte maternités Daniéle Morin soir
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptére Anticosti - Décompte maternités Sandra Coulombe soir
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités (Camp Hill) Sandra Coulombe soir
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités (Cam| Ok de Charléne pour pros (2 soirs) Vanessa Laplante soir

Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités (Bersi
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités (Bersi
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités (Bersi
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Continent -Décompte maternités - Valic

A confirmer date et nombres de person Equipe Anne-Marie Bélar soir
A confirmer date et nombres de person Equipe Anne-Marie Bélar soir
A confirmer date et nombres de person Equipe Anne-Marie Bélar soir
Voir avec Laurianne - équipe DEFA & Go Equipe DEFA Qc

Programme de suivi hibernacles et SMB Décompte - Grotte de |a Patate Période : fin novembre/début décembr 53-54 bénévole
Programme de suivi hibernacles et SMB Déplacement et décompte - Grotte de | Période : fin novembre/début décembr Sandra Coulombe
Programme de suivi occurrences du CDPNQ, lere visite :Validation occurrence hiboux des marais -Riviére St-Jean Sandra Coulombe soir
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Programme de suivi occurrences du CDPNQ,

Acquisition de connaissances saumon atlantique
Acquisition de connaissances saumon atlantique
Acquisition de connaissances saumon atlantique
Acquisition de connaissances saumon atlantique
Acquisition de connaissances saumon atlantique
Acquisition de connaissances saumon atlantique

Inventaire nidification aigle royal Cote-Nord et Nord-du Projet AIRO - Nord-du Québec -Céte-Nc Reporté a 2023 si financement - 13 au 2
Inventaire nidification aigle royal Céte-Nord et Nord-du Projet AIRO - Nord-du Québec -Céte-Nc Reporté & 2023 si financement - 13 au 2

Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi routes d'écoute Chirops

Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)
Programme de suivi occurrences du CDPNQ,
Programme de suivi occurrences du CDPNQ,
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible

lere visite :Validation occurrence hiboux des marais -Riviere St-Jean

Cote- Anticosti - Décompte saumon - Jupiter
Cote- Anticosti - Décompte saumon - Jupiter

Cote- Anticosti - Décompte saumon - Jupiter
Cote- Anticosti - Décompte saumon - riviére de I'ouest et centre (4)

COte- Anticosti - Décompte saumon

Cote- Anticosti - Décompte saumon - riviére de |'est et centre (La Loutre)

Lac Hall (pose de la bouée et retrait et r date a confirmer (météo)
Lac Hall (pose de la bouée - retrait et ré date a confirmer (météo)

Lac Hall (retrait de la bouée)
Lac Hall (retrait de la bouée)

Installation Stations fixes Anticosti (hor: Date flexible, semaine du 13
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptére Anticosti - Décompte maternités

Déplacement aller/retour
Déplacement aller/retour

Station tourbiére : inventaire de la végé Fin juillet/début aoGt

Station tourbiére : inventaire de la végé Fait par nous ou I'environnement? Fin ji
Station Forét : inventaire de la végétatii Fait par nous ou I'environnement? Fin ji
Station Forét : inventaire de la végétatis Fait par nous ou I'environnement? Fin ji
Enlever appareils accoustiques rale jaur Date flexible, Bergeronnes et flets Jérér

ere de I'ouest et centre (4)

Julien est requis a BC le 18 juillet AM.
Fin juillet/début aoat
Fait par nous ou I'environnement? Fin ji

Installer appareils accoustique rale jaune

Vanessa Laplante
Sandra Coulombe
Vanessa Laplante
Daniéle Morin

Sandra Coulombe
Vanessa Laplante
53-54 bénévole

Sandra Coulombe
Alain Chenel

Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Daniéle Morin

53-54 (Etudiant)
Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Stéphane Gagné

53-54 (Etudiant)
Andrée-Anne Tremblay
Andrée-Anne Tremblay
Andrée-Anne Tremblay
Andrée-Anne Tremblay
Alexis Brodeur

Alexis Brodeur

Alexis Brodeur

Alain Chenel

Alain Chenel

Alain Chenel

Daniel Poirier

Daniel Poirier

Daniel Poirier

Daniel Poirier

Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Johanne Labonté
Laurianne Garraud
Laurianne Garraud
Lilyane Boissonneault
Lilyane Boissonneault
Lilyane Boissonneault
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Myléne Bourque
Myléne Bourque
Myléne Bourque
Myléne Bourque
Nicolas Gagné

Nicolas Gagné

Nicolas Gagné

Nicolas Gagné

Sylvie Leblanc

Sylvie Leblanc

Sylvie Leblanc

Sandra Heppell

Sandra Heppell

Sandra Heppell

Sandra Heppell

Sandra Heppell

Sandra Coulombe
Sandra Coulombe
Stéphane Guérin

soir

2022-05-19
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-16
2022-09-12
2022-09-12
2022-09-17

2022-06-15
2022-06-15
2022-10-04
2022-10-04
2022-06-13
2022-07-04
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-29
2022-07-29
2022-09-22
2022-06-02
2022-07-04
2022-07-11
2022-12-19
2023-02-27
2022-07-04
2022-08-22
2023-02-06
2022-08-01
2022-09-16
2022-06-27
2022-05-16
2022-06-27
2022-08-01
2022-12-23
2022-08-15
2022-10-11
2022-12-23
2022-06-13
2022-07-01
2022-12-22
2022-05-02
2022-09-24
2022-12-28
2022-06-27
2022-09-24
2022-12-19
2022-06-24
2022-08-08
2022-12-26
2023-02-27
2022-08-07
2022-09-08
2022-09-16
2022-12-25
2022-07-25
2022-12-29
2023-02-27
2022-06-23
2022-08-01
2022-11-01
2022-12-23
2023-02-27
2022-08-01
2022-12-19
2022-05-12

[SEEEN

2022-05-19
2022-08-18
2022-08-18
2022-08-17
2022-09-25
2022-09-25
2022-09-20

2022-06-15
2022-06-15
2022-10-04
2022-10-04
2022-06-14
2022-07-14
2022-07-27
2022-07-27
2022-07-28
2022-07-28
2022-07-29
2022-07-29
2022-09-22
2022-06-02
2022-07-08
2022-07-15
2023-01-06
2023-03-03
2022-07-08
2022-09-02
2023-02-10
2022-08-19
2022-09-23
2022-06-30
2022-05-20
2022-06-30
2022-08-05
2023-01-04
2022-09-02
2022-10-13
2023-01-06
2022-06-16
2022-07-15
2023-01-04
2022-05-13
2022-10-10
2022-12-30
2022-07-01
2022-10-07
2023-01-06
2022-07-01
2022-08-26
2023-01-06
2023-03-03
2022-08-28
2022-09-09
2022-09-25
2023-01-04
2022-08-12
2023-01-06
2023-03-03
2022-06-30
2022-08-19
2022-11-07
2023-01-06
2023-03-03
2022-08-12
2023-01-06
2022-05-16
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VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
FA-2022-08
FA-2022-08
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-08
CB-2022-23
FA-2022-05
FA-2022-20
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
FT-2022-25
TF-2022-08
TF-2022-08
TF-2022-08
TF-2022-08
ME-2022-09
ME-2022-09
FA-2022-12
FA-2022-12
FA-2022-12
FA-2022-22
FA-2022-22
FA-2022-22
FA-2022-22

Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible
Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible Début de contrat 6 juin
Gestion des ensemencements 01-Préparation des données d'exploitat date début a confirmer
Gestion des ensemencements 02-Supervision du consultant externe

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 01-Choix des plans d'eau

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 02-Constitution des équipes

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 03-Préparation des cartes préliminaires

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 04-Prévoir hébergement/déplacements

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 05-PMU

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 06-Bathymétrie et préparation des cartes

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 06-Bathymétrie et préparation des cartes

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 07-Préparation des équipement péches normalisées
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 07-Préparation des équipement péches normalisées
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1a-Péches normalisées SAFO Lac Laval

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1a-Péches normalisées SAFO Lac Laval

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1a-Péches normalisées SAFO Lac Laval

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1a-Péches normalisées SAFO Lac Laval

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2a-Péches normalisées SAFO - Lac Cacaoui
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 09-Démob / rangement/réparation

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 09-Démob / rangement/réparation

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 10-Labo (lecture age)

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 10-Labo (lecture age)

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 05.1-Réunion de démarrage

Gestion des ensemencements 02.1-Plan d'ensemencement (2 ZECs)  Par consultant externe
Acquisition de connaissances sur la mulette-perliére de 1-Contrat d'inventaire a consultant externe (OBV HCN)
Programme lutte contre especes aquatiques envahissai 1-Réunion présentiel Automne 2022

Gestion des espéces par ADNe 1-Détails a venir automne/hiver 2022-2023

Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Récupération groupée de colliers télém été 2022
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Récupération groupée de colliers télém été 2022
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Récupération groupée de colliers télém Personne en back-up

Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Elingage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Elingage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Elingage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Elingage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Captures Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Captures Basse-Cdte-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Captures Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Repérage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Repérage Basse-Cote-Nord
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Repérage Basse-Cote-Nord

Offre de soutien
Offre de soutien
Offre de soutien
Offre de soutien
Féte de la péche
Féte de la péche

TFS Céte-Nord
TFS Cote-Nord
TFS Céte-Nord
TFS Cote-Nord

Support Technique P. Chenail du Nord
Support Technique ZEC de Labriville
Visites annuelles des ZECs

Visite annuelles des Pourvoiries
analyse des demandes

Participation a une activité de FDP

Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique

Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique

Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique

Suivi saumon atlantique Cote-Nord - (riviere de la Trinil Installation des trappes rotatives
Suivi saumon atlantique Céte-Nord - (riviere de la Trinil Ouverture de la passe migratoire et marquage smolts
Suivi saumon atlantique Cote-Nord - (riviere de la Trinil Retrait des trappes rotatives
Suivi saumon atlantique Céte-Nord - (riviere de la Trinil Suivi montaison - riviére Trinité

Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates et durée sujettes a changement
Dates convenues avec le pourvoyeur
Dates convenues '0GZ

Dates préliminaires

Dates préliminaires, a moduler selon la
Dates a titre indicatif

Dépendament des activités prévues dar
Dates préliminaires

Dates préliminaires

Dates préliminaires

Avoir si les trappes sont encore a I'eau
Dates préliminaires

Stéphane Guérin
Stéphane Guérin
Stéphane Guérin
Stéphane Guérin
Tania Beaudin
Tania Beaudin
Tania Beaudin
Thomas Gagnon
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Charléne Lavallée
Charlene Lavallée
Charléne Lavallée
Charlene Lavallée
Daniéle Morin
Mathieu Roberge
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Mathieu Roberge
Daniel Poirier
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
53-54 (Etudiant)
Mathieu Roberge
53-54 (Etudiant)
Mathieu Roberge
Lilyane Boissonneault
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
53-54 (Etudiant)
Mathieu Roberge
Frangois-Alexis Behm
Daniel Poirier
Externe 2

Daniel Poirier
Daniel Poirier
Daniel Poirier
Lilyane Boissonneault
Mathieu Roberge
Adéterminer
Lilyane Boissonneault
Alain Chenel
Sandra Coulombe
Andrée-Anne Tremblay
Lilyane Boissonneault
Alain Chenel
Mathieu Roberge
Sandra Coulombe
A déterminer

A déterminer
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
Stéphane Gagné
Vanessa Laplante

2022-06-20
2022-09-12
2022-10-10
2022-12-23
2022-04-25
2022-07-25
2022-12-29
2022-07-18
2022-09-19
2022-12-05
2022-12-29
2022-06-27
2022-07-25
2022-08-22
2022-12-29
2022-04-01
2022-05-16
2022-05-30
2022-04-30
2022-04-30
2022-05-09
2022-05-19
2022-06-01
2022-06-13
2022-06-13
2022-07-13
2022-07-13
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-18
2022-07-18
2022-08-01
2022-08-22
2022-08-22
2022-10-17
2022-10-17
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-15

2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2022-10-17
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20
2022-08-08
2022-08-15
2022-05-23
2022-09-12
2022-05-02
2022-06-03
2022-06-16
2022-09-01
2022-05-23
2022-05-23
2022-06-06
2022-06-27
2022-08-22

10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
30
30

Cw U wNNN® OO n

2022-06-24
2022-09-23
2022-10-14
2023-01-06
2022-05-04
2022-08-04
2023-01-06
2022-07-29
2022-09-23
2022-12-09
2023-01-06
2022-07-01
2022-07-29
2022-08-26
2023-01-06
2022-05-30
2022-05-17
2022-05-31
2022-04-30
2022-04-30
2022-05-09
2022-05-19
2022-06-01
2022-06-17
2022-06-17
2022-07-15
2022-07-15
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-07-22
2022-08-05
2022-08-23
2022-08-23
2022-10-21
2022-10-21
2022-06-01
2022-08-31
2022-05-15

2022-07-13
2022-07-13
2022-07-13
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-26
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2023-03-21
2022-08-12
2022-08-19
2022-05-27
2022-09-16
2022-05-06
2022-06-05
2022-06-17
2022-09-02
2022-05-24
2022-05-25
2022-06-10
2022-06-29
2022-08-26
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FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-35
FA-2022-35
FA-2022-13
FA-2022-13
FA-2022-13

FA-2022-37
FA-2022-37
FA-2022-37
FA-2022-37
FA-2022-37
FA-2022-37

FA-2022-37
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
TF-2022-08
TF-2022-08
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-18
FA-2022-10
FA-2022-10
FA-2022-02
FA-2022-02
FA-2022-02
FA-2022-02
FA-2022-02

FA-2022-12
FA-2022-12
FA-2022-12

Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Réseau de suivi télémétrie poissons Saint-Laurent
Réseau de suivi télémétrie poissons Saint-Laurent
Dénombrement saumon grand systéme (riviere Moisie
Dénombrement saumon grand systéme (riviere Moisie
Dénombrement saumon grand systéme (riviere Moisie

Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote-
Acquisition de connaissances saumon atlantique Céte-
Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote-
Acquisition de connaissances saumon atlantique Céte-
Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote-
Acquisition de connaissances saumon atlantique Céte-

Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote-
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Offre de soutien TFS Cote-Nord

Offre de soutien TFS Céte-Nord

Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Plan d'action anguille d'Amérique

Plan d'action anguille d'Amérique

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Suvi pH - Trinité et Godbout
Installation des récepteurs
Retrait des récepteurs
Installation barriére de comptage
Installation barriére de comptage

Dates préliminaires

Installation systéme quadro - Katchapai Dates préliminaires

Installation cage riviere Godbout
Installation cage riviere Godbout

Dates préliminaires
Dates préliminaires

Installation sondes a niveau riv. Chalouj Dates préliminaires
Installation sondes a niveau riv. Chalouj Dates préliminaires

Retrait cage riviere Godbout
Retrait cage riviere Godbout

Ouverture passe Katchapaun

Validation SERIF - riviere Trinité
Validation SERIF - riviere Trinité
Validation SERIF - riviere Trinité
Validation SERIF - riviere Trinité

Validation SERIF - riviere des Escoumins
Validation SERIF - riviére des Escoumins

Visite camping zec

SuiviVisite camping zec
Installation sondes température
Installation sondes température
Installation sondes température

Dates préliminaires
Dates préliminaires

Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires

Au besoin/Modulable
Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires

Installation sondes température (Anticc Dates préliminaires
retrait sondes température (Anticosti) Dates préliminaires

retrait sondes température (Anticosti) Dates préliminaires

retrait sondes température
retrait sondes température
retrait sondes température
Civelles 7-1 et Trinité

Civelles 7-1 et Trin
Dénombrement Trinité automne
Dénombrement Trinité automne
Echantillon de tétes riviere Laval
Carnets de pécheur
Carnets de pécheur

Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique
Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique
Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laur Signature chimique

Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires
jour et soir
jour et soir

Récolte des tétes, expliquer

Rencontre des pécheurs riv. Laval et tre

Dates préliminaires
Dates préliminaires
Dates préliminaires

Vanessa Laplante
Thomas Gagnon
Thomas Gagnon
Mathieu Roberge
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Vanessa Laplante
Alain Chenel
Mathieu Roberge
Vanessa Laplante
Vanessa Laplante
53-54 (Etudiant)
Alain Chenel

Mathieu Roberge
Stéphane Gagné
Daniéle Morin
Alain Chenel
Mathieu Roberge
Alain Chenel

Alain Chenel

Vanessa Laplante
Stéphane Gagné
Mathieu Roberge
Alain Chenel
Stéphane Gagné
Vanessa Laplante
Andrée-Anne Tremblay
Andrée-Anne Tremblay
Vanessa Laplante
Alain Chenel

Mathieu Roberge
Daniéle Morin
Vanessa Laplante
Sandra Coulombe
Vanessa Laplante
Alain Chenel

Mathieu Roberge
Stéphane Guérin
Alain Chenel

A déterminer

A déterminer

Lilyane Boissonneault
Lilyane Boissonneault
Lilyane Boissonneault

Alain Chenel
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)

2022-04-14
2022-04-14
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-28
2022-04-28
2022-05-02
2022-05-02
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-13
2022-05-13
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-26
2022-05-26
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-16
2022-09-28
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-23

2022-06-22
2022-06-22
2022-06-09
2022-06-09
2022-09-12
2022-09-12

2022-07-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-08-29
2022-08-29
2022-06-20
2022-09-05
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-24
2022-06-07
2022-09-22
2022-09-22
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-06-12
2022-06-12
2022-09-01
2022-09-08
2022-06-15
2022-05-16
2022-05-30

2022-05-22
2022-06-16
2022-09-01
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2022-04-14
2022-04-14
2022-04-21
2022-04-21
2022-04-28
2022-04-28
2022-05-02
2022-05-02
2022-05-04
2022-05-04
2022-05-06
2022-05-06
2022-05-09
2022-05-09
2022-05-11
2022-05-11
2022-05-13
2022-05-13
2022-05-19
2022-05-19
2022-05-26
2022-05-26
2022-06-02
2022-06-02
2022-05-20
2022-09-30
2022-07-01
2022-07-01
2022-06-23

2022-06-22
2022-06-22
2022-06-09
2022-06-09
2022-09-12
2022-09-12

2022-07-11
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-09
2022-09-02
2022-09-02
2022-06-24
2022-09-09
2022-05-26
2022-05-26
2022-05-24
2022-06-08
2022-09-22
2022-09-22
2022-10-25
2022-10-25
2022-10-25
2022-06-17
2022-06-17
2022-09-07
2022-09-16
2022-06-15
2022-05-20
2022-06-03

2022-05-23
2022-06-17
2022-09-02
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09-2022-06
09-2022-06
09-2022-07
VACANCES
VACANCES

CB-2022-07
CB-2022-07
FT-2022-02
FT-2022-02
FT-2022-27
FT-2022-27

09-2022-08
09-2022-08
09-2022-08
09-2022-08
FA-2022-18
FA-2022-37
FA-2022-37
CB-2022-11
CB-2022-11
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
VACANCES
CB-2022-12
VACANCES
VACANCES
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
VACANCES
VACANCES

FT-2022-25
FT-2022-25
VACANCES

FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
FA-2022-06
09-2022-08
FA-2022-22
CB-2022-08
CB-2022-08
CB-2022-08
VACANCES

Expertise DPF dossiers Habitats Expertise Dates préliminaires

Expertise DPF dossiers Habitats Expertise Dates préliminaires

Insectes et Maladies Inventaires insectes et maladie Dates de début et fin sujettes a change!
Congé, vacances, non-disponible Disponibilité a partir du 30 mai Début embauche: 30 mai

Congé, vacances, non-disponible Fin disponibilité 19 aolt

Programme de suivi routes d'écoute Chirops Retrait Stations fixes Anticosti Dates préliminaires (en méme temps q!
Programme de suivi routes d'écoute Chirops Retrait Stations fixes Anticosti Dates préliminaires (en méme temps qi
Collecte piéces anatomiques ours noir, lynx roux, pékar Contact des partenaires

Collecte piéces anatomiques ours noir, lynx roux, pékar Suivi pour le retour des dents Dates mobiles si nécessaire

Influence tique d'hiver sur populations d'orignaux Décompte de tiques

Influence tique d'hiver sur populations d'orignaux Décompte de tiques Si zec ne participe pas

Collecte et lecture de dents d'orignaux Préparation des dents 2021 et lecture Dates mobiles si nécessaire

Collecte et lecture de dents d'orignaux Préparation des dents 2021 et lecture Dates mobiles si nécessaire

Collecte et lecture de dents d'orignaux Préparation des dents 2021 et lecture Dates mobiles si nécessaire

Collecte et lecture de dents d'orignaux Préparation des dents 2021 et lecture Dates mobiles si nécessaire
Conservation et mise en valeur saumon atlantique Installation sondes température (Anticc Dates préliminaires

Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote- Nettoyage passe mig. Matamec Dates préliminaires

Acquisition de connaissances saumon atlantique Cote- Nettoyage passe mig. Matamec Dates préliminaires

Programme de suivi occurrences du CDPNQ, Installer appareils accoustique rale jaur Dés réception des appareils, Bergeronn
Programme de suivi occurrences du CDPNQ, Enlever appareils accoustiques rale jaur Date flexible, Bergeronnes et lets Jérér
Congé, vacances, non-disponible Absent retour a déterminer

Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible

Inventaire nidification aigle royal Céte-Nord et Nord-du Elingage
Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible Formation premiers soins formation a Sept-fles
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2a-Péches normalisées SAFO - Lac Cacaoui

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2a-Péches normalisées SAFO - Lac Cacaoui

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2a-Péches normalisées SAFO - Lac Cacaoui

Congé, vacances, non-disponible

Congé, vacances, non-disponible

Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Elingage Basse-Cote-Nord Planification et préparatifs
Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie Captures Basse-Cdte-Nord Planification et préparatifs
Congé, vacances, non-disponible

Aucun financement confirmé - arrimag

Laurianne Garraud
Mathieu Roberge
Thomas Gagnon
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)

Sandra Coulombe
Vanessa Laplante
Mathieu Roberge
Mathieu Roberge
53-54 (Etudiant)
Sandra Heppell

Alain Chenel

Lilyane Boissonneault
Alain Chenel

Lilyane Boissonneault
Alain Chenel

Alain Chenel

Vanessa Laplante
Lilyane Boissonneault
Mathieu Roberge

53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)
Lilyane Boissonneault
Sandra Coulombe
Johanne Labonté
53-54 (Etudiant)
Stéphane Gagné
53-54 (Etudiant)
53-54 (Etudiant)
Lilyane Boissonneault
Guillaume Carthwright

Lilyane Boissonneault
Lilyane Boissonneault
Vanessa Laplante

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1b Péche SANA - Lac Sédillot 53-54 a remplacé 53-54 derniére minut 53-54 (Etudiant)

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1b Péche SANA - Lac Sédillot

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1b Péche SANA - Lac Sédillot

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.1b Péche SANA - Lac Sédillot

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2b-Péches normalisées SAFO/SEPAQ Confirmé - chef d'équipe
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2b-Péches normalisées SAFO/SEPAQ A confirmer
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2b-Péches normalisées SAFO/SEPAQ Confirmé

Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SAN 08.2b-Péches normalisées SAFO/SEPAQ Confirmée

Collecte et lecture de dents d'orignaux Préparation des dents 2021 et lecture

Suivi saumon atlantique Céte-Nord - (riviére de la Trinil Suivi de la montaison

Programme de suivi des colonies/maternités chiroptére Anticosti - 2iéme décompte Cailloux  Thomas est avec Daniéles
Programme de suivi des colonies/maternités chiroptér¢ Walker

Programme de suivi des colonies/maternités chiroptére¢ Walker

Congé, vacances, non-disponible

Lilyane Boissonneault
53-54 (Etudiant)
Stéphane Gagné
Mathieu Roberge
Alain Chenel

Thomas Gagnon
Lilyane Boissonneault

Vanessa Laplante
Thomas Gagnon
Sandra Coulombe
53-54 (Etudiant)
Daniele Morin

2022-05-09
2022-04-01
2022-08-20

2022-09-16
2022-09-16
2022-05-03
2022-10-17
2022-09-25
2022-09-25

2022-07-18
2022-08-08
2022-07-25
2022-08-15
2022-06-07
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-02
2022-09-22

2022-05-22
2022-08-15
2022-06-06
2022-06-09

2022-05-26
2022-06-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-01
2022-08-18
2022-08-29

2022-08-29
2022-10-28
2022-08-01
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-25
2022-07-25
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-29
2022-08-29

2022-07-24
2022-08-01
2022-07-15
2022-07-15
2022-08-20

176
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2022-10-31
2022-05-29
2022-08-29

2022-09-17
2022-09-17
2022-05-04
2022-10-18
2022-09-26
2022-09-26

2022-07-22
2022-08-12
2022-07-29
2022-08-19
2022-06-08
2022-06-14
2022-06-14
2022-06-02
2022-09-22

2022-05-31
2022-08-29
2022-06-10
2022-06-13

2022-06-05
2022-06-02
2022-08-05
2022-08-05
2022-08-05
2022-08-28
2022-09-02

2022-09-23
2022-12-16
2022-08-05
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-07-29
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-02
2022-09-02

2022-07-30
2022-08-01
2022-07-15
2022-07-15
2023-03-31
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Calendrier jOU rnalier des activités terrain - Nombre de projets parem ployé * Comment compter le nombre de projets différents par jour par employé? Actuellement la somme est ef

EN DEVELOPPEMENT avril 2022
1 8 6

Ressource

Francois-Alexis Behm

Lilyane Boissonneault il 1y 21y 1| 1f 1} 1| 1] 1
Alain Chenel 1 1 1 1 1
Sandra Coulombe 1 1 1 1 1 1

Thomas Gagnon 1 1 1 1
Vanessa Laplante 1 1 1 1 1 1
Daniele Morin 1 1y 21| 21 2af 2 af 1f 21} 21 21y 2| 2 2 1f 21y 1| 1| 21} 2| 2| 1f 2f 1 1| 1| 1} 21| 2} 2} 2 1f 1| 1| 1 1} 2| 2f 1f 1
Mathieu Roberge 1 1 1 1 1
Andrée-Anne Tremblay

53-54 (Etudiant) if 14 a1y 21y 1y 1| i 1y 2y 2y 1y 1| 1f 1 21y 2y ¥ 1 1f 1 21y 21}y I} 1 1f 21 21 2| 1} I} 2 1} 21} 2| 1 1f 12} 12| 1| 1
53-54 (Etudiant) 1 1y 21y 21 af 2 af 1f 21} 21 21y 2| 2| 2 1f 1y 1| 1| 21} 2| 2| 1f 2f 1 1| 1| 1} 21| 2} 2f 2 1f 1| 1| 1 1} 2} 2f 1 1

Myléne Bourque
Alexis Brodeur
Nicolas Gagné
Laurianne Garraud
Stéphane Guérin
Sandra Heppell
Johanne Labonté
Daniel Poirier IZ
Guillaume Carthwright |
Alexandre Anctil

Equipe DEFA Qc

Equipe Anne-Marie Béland
Externe 4

A déterminer

Externe 5

Externe 6

Sylvie Leblanc

Tania Beaudin f 1 1y 1, 1} 1} 1| 1| 1| 1
Charléne Lavallée
Stéphane Gagné
53-54 M. bénévole




fectuée sur les activités, ce qui surestime le besoin de ressources.

mai 2022 juin 2022
3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 2] 1 1 afaf g 1] [ 1
1 1 1 11 1 1] 2 1 1 1 1 1 2] 1 1 1 1 1 1 1 1
| | al Al o] af af 2| af Al 2] af af o] afafa a[ af af ] af Al af af af o af a1 af af o] o afal af af o] af af Al af a] a2 1] 11
1 1 1 3 | 2] 2| 1 2| 1 1 1 1 1 1 1 11 1] 1| af 1| af af a] 1 1| 1] 1
| | af Al o] o] af 2 af a2 2 af af af a1 1 1 1 11
[ 2[ 2] 1 1 1 1 2] 1 1 1 N 1 1 1 1 1 11 1 1] 1
1 1 1 1 1 1
1| | a3l af 1] af 1 [ 2] 2] 2[ 2] 2] 2] 2] 2] 1 1| 1] 2 3 2] 4] 1 1 11 2] 2 1 2] 2] 1 1 1 1 1] 4] 3] 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 2] 2] o[ 2[ 2] 2] 2] 2] 1 1| 1] 2 3 2] 4 1 1 1 1 1] 2] 2 1 2] 2] 1 1 1 1 1] 4] 3] 1] 1
i 1] 2l 1[ af 1] 1
1
1 1 gl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 el A af 9] 4] 1
1 1 aa 1 1 1| 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1] 2] 1 11 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1




aolt 2022

juillet 2022




septembre 2022 octobre 2022
p Vi

1] 1 2| 2] | 2] 2] a] 1 1] 1] 1 il a| o 1| af af af 2| a| af 1| af af af af a| af af a| af 1f af a2 1| 1| 1| af 1| 1f 1] 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1l g 2 af 1] 1] 1] 1 1 1 2] 1 1
1 1 1 1 2[ 2] 1 1 1 1[ 2] 1 1 1 1 1] 2] 1 1 1
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Calendrier journalier des activités terrain - par Projet

Nombre de techniciens DGFa09 planifié

Incluant les étudiants
EN DEVELOPPEMENT

CB-2022-02
CB-2022-03
CB-2022-07
CB-2022-08
CB-2022-09
CB-2022-10
CB-2022-11
CB-2022-12
CB-2022-16
CB-2022-22
CB-2022-23
CB-2022-34
FA-2022-02
FA-2022-05
FA-2022-06
FA-2022-08
FA-2022-10
FA-2022-11
FA-2022-12
FA-2022-13
FA-2022-18
FA-2022-19
FA-2022-20
FA-2022-22
FA-2022-35
FA-2022-37
FT-2022-02
FT-2022-25
FT-2022-27
FT-2022-31
ME-2022-09
TF-2022-08
VACANCES
09-2022-01
09-2022-02
09-2022-03
09-2022-04
09-2022-05
09-2022-06
09-2022-07

Titre du projet
Programme de suivi aigle royal

Programme de suivi hibou des marais

Programme de suivi routes d'écoute Chirops

Programme de suivi des colonies/maternités chiroptéres
Programme de suivi hibernacles et SMB

Programme de suivi de la biodiversité (BdQ)

Programme de suivi occurrences du CDPNQ

Inventaire nidification aigle royal Cote-Nord et Nord-du-Québe
Expertise capture rapaces projets éoliens régionaux
Elimination des sangliers et des cervidés exotiques en liberté
Acquisition de connaissances sur la mulette-perliére de I'Est
Plan de conservation garrot d'lIslande et LSP Cote-Nord

Plan d'action omble de fontaine anadrome

Programme lutte contre especes aquatiques envahissantes
Inventaires ichtyologiques eaux intérieures - Doré, SANA, SAFO
Gestion des ensemencements

Plan d'action anguille d'Amérique

Suivi populations et développement péche récréative bar rayé
Portrait habitats aquatiques connectivité du Saint-Laurent
Dénombrement saumon grand systéme (riviere Moisie)
Conservation et mise en valeur saumon atlantique
Problématique recrutement chez le touladi

Gestion des espéces par ADNe

Suivi saumon atlantique Céte-Nord - (riviere de la Trinité)
Réseau de suivi télémétrie poissons Saint-Laurent
Acquisition de connaissances saumon atlantique Coéte-Nord
Collecte pieces anatomiques ours noir, lynx roux, pékans

Suivi caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie
Influence tique d'hiver sur populations d'orignaux
Programmation inventaires aériens grande faune (cerf zone 20)
Féte de la péche

Offre de soutien TFS Cote-Nord

Congé, vacances, non-disponible

Visites annuelles des TFS

Projet régional 2

Projet régional 3

Projet régional 4

Projet régional 5

Expertise DPF dossiers Habitats

Insectes et Maladies

Hors plage

* Comment compiler le nombre de noms différents par jour par projet? Actuellement la somme est effectuée sur les activités, ce qui surestime

avril 2022
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09-2022-08 Collecte et lecture de dents d'orignaux

Identification des jours critiques - équipe TECH avril 2022

Nombre de techniciens a la DGFa09 14
(Incluant les étudiants)

Jour ou le nombre de techs est < 50%
Jour ol le nombre de techs est entre 50% et 80%
Jour oul le nombre de techs est >80%




2 le besoin de ressources.

mai 2022 juin 2022
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