Qul

Yves

Manon ou autres
techniciens
René

René
René
René
René

techs. /étudiants
Mathieu

Mathieu

René
techniciens
Nicolas A.

POUR QUI
Yves ou autres
Nadia
DGFa04-17
Amélie

Simon
Nathalie
Nathalie
Nathalie
Nathalie
HAFA
HAFA
HAFA
Emilie
Vincent
Vincent
marc

Quol Quand

saisies données Boraq avant octobre
Compilation des données de chasse et péche dans les zecs janvier-février

saisie BD poissons 2025 ??

validation et saisie données rapports d'activités pourvoiries 2021 février-mars-avril
Acquisition de connaissances_Compilation (1.1.2) Nov-décem
Autorisation_Suivi et mise a jour (1.4.1 et 1.4.2) Janvier

Projet Bangue de compensation (1.5.1) Avril a8 mai

Préparation d'une carte des périodes de réalisation pour MRC (1 mars-22
Bernard en croix Récupération des données thermographes et ti Juin - Echéance 1er juille
Suivi des aménagements fuaniques (2.1.2 Compilation) Novembre
Projet_Frayere_Caméra_Amélioration du matériel mars-22
Projet legi_Mastigouche_Suivi des travaux (2.6.2) juin (date a venir)

Projet legi Hydravion_Compilation (2.6.1) automne
Expertises_Entretien, préparation et achat matériel (3.2.2) selon les besoins
Expertises_Saisies de données Echéance décembre
Expertises_|dentification des poissons selon les besoins

saisie SEG dés que possible

carnet piégeurs

dents grande faune

lecture age poissons

demandes d'infos fauniques

demandes d'infos fauniques annuel

3 jours
10 jours
25 jours
10 jours
5
10
15
10
2

-
o

aaanN

N
o

25

TEMPS ESTIME COMMENTAIRES

NOTE: Tous les chiffres HAFA font référence aux éléments du tableau détaillant les actions du groupe HAFA (lien vers le tableau inscrit dans la ligne ci-dessous):
-\..\..\..\Conservation\Habitats fauniques\Planification Travaux\2022-2023 Besoin Technique Final.docx




Mercredi

Janvier 2022

Vendredi

Dimanche

inv. Aérien : MT,YR VR,ND,GH,RP

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

inv. Aérien : MT,YR VR,ND,GH,RP

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

1 2
5 6 7 8 9
10 1 12 13 14 15 16
régle neige : RB
inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP |inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP [inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP
17 18 19 20 21 22 23

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

24

inv. Aérien : MT,YR VR,ND,GH,RP

25

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

26
régle a neige : RB
inv. Aérien : MT,YR VR,ND,GH,RP

27

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

28

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

29

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

30

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

31

inv. Aérien : MT,YR VR,ND,GH,RP

Notes:




Février 2022

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

Mercredi
2

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

3

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

Vendredi
4

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

Samedi
5

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

Dimanche
6

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

7

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

8

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

9
regle a neige :RB
inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

10

inv. Aérien : MT,YR,VRND,GH,RP

11

inv. Aérien : MT,YR VR ND,GH,RP

12

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

13

inv. Aérien : MT,YR,VR,ND,GH,RP

14 15 16 17 18 19 20
inv. Caribou Wabush (YR)
21 22 23 24 25 26 27

inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

Jinv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

|inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

|inv. Caribou Wabush (YR)

inv. Caribou Wabush (YR)

|inv. Caribou Wabush (YR)

inv. Caribou Wabush (YR)

28
inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

Notes:




1

inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

Mercredi
2

inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

Mars 2022

3

inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

Vendredi
4
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)
inv. Caribou Wabush (YR)

53-54=congé

5

inv. Caribou Wabush (YR)

Dimanche
6

inv. Caribou Wabush (YR)

7
inv. Caribou Wabush (YR)
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

8
Jinv. Caribou Wabush (YR)

9
inv. Caribou Wabush (YR)

10
inv. Caribou Wabush (YR)

11
inv. Caribou Wabush (YR)
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

12
inv. Caribou Wabush (YR)

13
inv. Caribou Wabush (YR)

14
inv. Caribou Wabush (YR)
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

15
Hinv. Caribou Wabush (YR)

16
Hinv. Caribou Wabush (YR)

17
Hinv. Caribou Wabush (YR)

18
inv. Caribou Wabush (YR)
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

19
inv. Caribou Wabush (YR)

20
inv. Caribou Wabush (YR)

21 22 23 24 25 26 27
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)
28 29 30 31 Notes:

suivi faucon pont laviolette YR, ?

Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,)

suivi faucon pont laviolette YR, ?




Mercredi

Avril 2022

Samedi

Dimanche

Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.

4 5 6 7 8 9 10
suivi faucon pont laviolette YR, ? suivi faucon pont laviolette YR, ?
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.
Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB)
1 12 13 14 16 17
suivi faucon pont laviolette YR, ? suivi faucon pont laviolette YR, ?
VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) VVR2 (RB, NA, RB) Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.
Suivi de la productivité, cerf (MT, 2,) 0,5 jour. VR2 (RB, NA, RB)
Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir | Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
19 20 21 22 23 24
suivi faucon pont laviolette YR, ? suivi faucon pont laviolette YR, ?
VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) VR2 (RB, NA, RB) Suivi de la productivité, cerf (MT, 2,) 0,5 jour.
Suivi de la productivite, cerf (MT, 2,) 0,5 jour. VR2 (RB, NA, RB)
Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
25 26 27 28 29 30 Notes:

suivi faucon pont laviolette YR, ?
tortue saint-alexis YR,MT,RP

Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.

Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

tortue saint-alexis YR,MT,RP

Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

tortue saint-alexis YR,MT,RP

Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

suivi faucon pont laviolette YR, ?

Inventaire routier RTBL (MT, ?) 4 hrs de soir
tortue saint-alexis YR,MT,RP

Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

tortue saint-alexis YR,MT,RP
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

Suivi de la productivité, cerf (MT, ?,) 0,5 jour.

Routes d'inventaires du hibou des
tortue saint-alexis=selon météo
SB: Suivi nocture des frayéres a




Mercredi

Mai 2022

Vendredi

Dimanche

Ensemencement touladis (Saccacomie,
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
Projet Bernard en croix (RP+ SB)

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines totales,

Ensemencement touladis (Saccacomie,
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
Projet Bernard en croix (RP+ SB)

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
HAFA_Aut (1.2 et 1.3)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

Ensemencements ouananiche (Mékinac; 2
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
Projet Bernard en croix (RP+ SB)

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
HAFA_Aut (1.2 et 1.3)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
Suivi am faun prep matériel (RP+NG)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
HAFA_Péches Garaf prép matériel
Piege a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

2 3 4 5 6 7 8
tortue saint-alexis YR,MT,RP tortue saint-alexis YR, MT,RP tortue saint-alexis YR MT,RP tortue saint-alexis YR, MT,RP tortue saint-alexis YR,MT,RP
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
9 10 11 12 13 14 15
tortue saint-alexis YR,MT,RP tortue saint-alexis YR,MT,RP tortue saint-alexis YR,MT,RP tortue saint-alexis YR,MT,RP tortue saint-alexis YR,MT,RP
suivi faucon pont laviolette YR, ? suivi faucon pont laviolette YR, ?
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines totales, |Piege a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines
16 17 18 19 20 21 22
suivi faucon pont laviolette YR, ? suivi faucon pont laviolette YR, ?
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC) Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC) ADNe Alose Batiscan (NA, TC) ADNe Alose Batiscan (NA, TC) ADNe Alose Batiscan (NA, TC) ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
HAFA_Aut (1.2 et 1.3) HAFA_Aut (1.2 et 1.3)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines totales, |Piege a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines
24 25 26 27 28 29

30

HAFA_Péches élec Garaf (1.7.1)
Suivi am faun (RP+NG)

Pole expertise LSP (RB, NA, GH,
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5

31
HAFA_Péches élec Garaf (1.7.1)
Suivi am faun (RP+NG)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines totales,

Notes:
Routes d'inventaire du hibou des marais & fair

Installation des piéges a poil, ours. Semaine




Juin 2022

Jeudi

Vendredi

Mercredi
1
HAFA_Péches élec Garaf (1.7.1)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

2
HAFA_Péches élec Garaf (1.7.1)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

3
HAFA_Péches élec Garaf (1.7.1)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

6
Riv. Des Pins (RP + MP ?)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)
HAFA_Péches Garaf remisage matériel
Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

7
Riv. Des Pins (RP + MP ?)
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

8

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

9

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

10

ADNe Alose Batiscan (NA, TC)
Pole expertise LSP (RB, NA, GH, TC)

Suivi am faun (RP+NG)
Piége a poils, ours. (Mt, ?) 5 semaines

13
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

HAFA_Fitzpatrick_préparation matériel

Suivi am faun_remisage matériel (RP+NG)

14
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

HAFA_Projet Fitzpatrick

15
inv. Chirops YRMT
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

HAFA_Aut (1.2 et 1.3-RP)

16
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

HAFA_Aut (1.2et1.3-RP)

17
ADNe Alose Batiscan (NA, TC)

Projet legi_hydravion (2.6.1-RP)

20
Projet legi_hydravion labo (2.6.1-RP)

21
Péche Nicolet (Thermographes; 1 pers.)

22
HAFA_Aut (1.2 et 1.3 - RP)

23
HAFA_Aut (1.2 et 1.3 -RP)

27

adne tortue milieu forestier (YR, ?)

VR2 (RB, NA, GH)
53-54=congé

28

adne tortue milieu forestier (YR, ?)

VR2 (RB, NA, GH)

53-54=congé

29

adne tortue milieu forestier (YR, ?)

VR2 (RB, NA, GH)

53-54=congé

30

VR2 (RB, NA, GH)

53-54=congé

Notes:

Routes chirops

Dimanche
4 5
1 12
18 19
25 26




Mercredi

Juillet 2022

Vendredi

Dimanche

25
HAFA_Acquis conn remisage
Projet legi_hydravion (2.6.1-RP)

Vacances? RB?, NA?, GH?
53-54=congé

26
Projet legi_hydravion labo (2.6.1-RP)

Vacances? RB?, NA?, GH?

27
HAFA_Aut (1.2et1.3-RP)

Vacances? RB?, NA?, GH?
53-54=congé

53-54=congé

HAFA_Aut (1.2 et 1.3-RP)

Vacances? RB?, NA?, GH?
53-54=congé

HAFA_Péches elec Garaf prép

Vacances? RB?, NA?, GH?
53-54=congé

RETOUR 53-54 DEBUT JUILLET
4 5 6 7 8 9 10
Lac Lejeune (Validation de I'accés au
VVR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH)
Lac Turcotte (Thermographes; 1 lac profond (RP+NG) lac profond (RP+NG) lac profond (RP+NG)
11 12 13 14 15 16 17
Lac Lejeune (PENOF ?; 3 pers.) Lac Lejeune (PENOF ?; 3 pers.) Lac Lejeune (PENOF ?; 3 pers.) HAFA_Acquis conn prep
HAFA_Aut (1.2et1.3-RP) HAFA_Aut (1.2 et 1.3-RP)
18 19 20 21 22 23 24
HAFA_Acquis conn (1.1.1- 2 pers) | HAFA_Acquis conn (1.1.1-2 pers) | HAFA_Acquis conn (1.1.1-2 pers) | HAFA_Acquis conn (1.1.1 -2 pers) | HAFA_Acquis conn (1.1.1 - 2 pers)
Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH?
28 29 30 31




Aot 2022

Mercredi Vendredi Dimanche

1 2 3 4 5 6 7
Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH? Vacances? RB?, NA?, GH?
HAFA_Péches elec Garaf (1.7.2) HAFA_Péches Garaf (1.7.2) HAFA_Péches Garaf (1.7.2) HAFA_Péches Garaf (1.7.2) HAFA_Péches Garaf (1.7.2)
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé

8 9 10 11 12 13 14
Riv. Des Pins (RP + MP ?) Riv. Des Pins (RP + MP ?)
Anguille (RB, NA, GH) Anguille (RB, NA, GH) Anguille (RB, NA, GH) Anguille (RB, NA, GH) Anguille (RB, NA, GH)
HAFA_Péches Garaf remisage
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé

15 16 17 18 19 20 21

SAFO (Clair #05958; RP + MT + MP | SAFO (Clair #05958; RP + MT + MP [SAFO (Clair #05958; RP + MT + MP
RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Aut (1.2 et 1.3) HAFA_Aut (1.2 et 1.3) HAFA_Aut (1.2 et 1.3)
22 23 24 25 26 27 28

RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Fitzpatrick_Préparation

Lac La Tuque (Thermographes; 2
RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Fitzpatrick (1.9.2)

Lac La Tuque (Thermographes; 2
RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Aut (1.2 et 1.3)

RSI (RB, NA, GH)
Projet legi_hydravion (2.6.1-RP)

RSI (RB, NA, GH)
Projet legi_hydravion labo (2.6.1-RP)

29
PENOF STM (RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH)

30
PENOF STM (RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH)

31
PENOF STM (RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH)

Notes:




Mercredi

Septembre 2022

Vendredi

Dimanche

1 2 3 4
PENOF STM (RP + MT ?) PENOF STM (RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH)
6 7 8 9 10 11
PENOF MAS (RP + MT ?) PENOF MAS (RP + MT ?) PENOF MAS (RP + MT ?) PENOF MAS (RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Péches Garaf prép matériel
12 13 14 15 16 17 18
SANA (Mondonac ; YR + RP + MT ?) | SANA (Mondonac ; YR + RP + MT ?) | SANA (Mondonac ; YR + RP + MT ?)
RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH) RSI (RB, NA, GH)
HAFA_Péches Garaf (1.7.3) HAFA_Péches Garaf (1.7.3) HAFA_Péches Garaf (1.7.3) HAFA_Péches Garaf (1.7.3) HAFA_Péches Garaf (1.7.3)
19 20 21 22 23 24 25
Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT, Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT, Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT, Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT, Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT, Gouin, 6 persoones (YR, RP, MT,
RSI (GH) RSI (GH) RSI (GH) RSI (GH) RSI (GH)

HAFA_Péches Garaf remisage

HAFA_Aut (1.2 et 1.3)

HAFA_Aut (1.2 et 1.3)

HAFA_Aut (1.2 et 1.3)

HAFA_Aut (1.2 et 1.3)

26
RSI (GH)

27
RSI (GH)

28
RS (GH)

29
RS (GH)

30
RS (GH)

Notes:




Mercredi

Octobre 2022

Vendredi

Samedi

Dimanche

Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)
IMDC, récolte des échantilions
Pojet frayéres-caméra (RP+NG)

Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)

Pojet frayéres-caméra (RP+NG)

Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)

Pojet frayéres-caméra (RP+NG)

MDC Traitement des échantillons
Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)
Pojet frayéres-caméra (RP+NG)

Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)

3 4 5 6 7 8 9
IMDC, récolte des échantillons HAFA_Aut (1.2 et 1.3) HAFA_Aut (1.2 et 1.3) Suivi Tique de l'orignal (MT, VR)
MDC Traitement des échantillons
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
1 12 13 14 15 16
HAFA_Aut (1.2 et 1.3) HAFA_Aut (1.2 et 1.3)
Suivi Tique de l'orignal (MT, VR) HMDC, récolte des échantillons MDC Traitement des échantillons
PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH)
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
53-54=congé
17 18 19 20 21 22 23
PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH) PEFL 0+ (RB, NA, GH)
IMDC, récolte des échantillons MDC Traitement des échantillons
Pojet frayéres-caméra (RP+NG) Pojet frayéres-caméra (RP+NG) Pojet frayéres-caméra (RP+NG)
53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé 53-54=congé
24 25 26 27 28 29 30

31
Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)

Notes:




Novembre 2022

Mercredi Vendredi Dimanche
1 2 3 4 5 6
MDC, récolte des échantillons
Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)  |Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)
MDC Traitement des échantillons
7 8 9 10 11 12 13
Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) |Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH) | Emetteurs bars, dorés (RB, NA, GH)
MDC, récolte des échantillons MDC, récolte des échantillons
MDC Traitement des échantillons
14 15 16 17 18 19 20
MDC, récolte des échantillons MDC, récolte des échantillons
VR2 (RB, NA, GH) \VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH) VR2 (RB, NA, GH)
MDC Traitement des échantillons
21 22 23 24 25 26 27

VR2 (RB, NA, GH)
MDC, récolte des échantillons

VR2 (RB, NA, GH)

MDC Traitement des échantillons

VR2 (RB, NA, GH)

VR2 (RB, NA, GH)

VR2 (RB, NA, GH)
MDC, récolte des échantillons

28

MDC, récolte des échantillons

29

MDC Traitement des échantillons

30

Notes:




Mercredi

Décembre 2022

Jeudi

Vendredi

Dimanche

2

HMDC, récolte des échantillons

Régles a Neige

5 6 7 8 9 10 11
IMDC, récolte des échantillons HMDC, récolte des échantillons
MDC Traitement des échantillons
12 13 14 15 16 17 18
Régles a Neige
MDC Traitement des échantillons
19 20 21 22 24 25
28 29 30 31 Notes:




Mercredi

Janvier 2023

Vendredi

Dimanche

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH)
Régles a Neige
16 17 18 19 20 21 22
Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH) Poulamon (RB, NA, GH)
23 24 25 26 27 28 29
Régles a Neige
30 31 Notes:




Février 2023

Mercredi Vendredi Dimanche
6 7 8 9 10 11 12
Régles a Neige
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
Régles a Neige

27 28 Notes:




Mercredi

Mars 2023
Jeudi

Vendredi

Dimanche

6 7 8 9 10 11 12
Régles a Neige

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26
Régles a Neige

27 28 29 30 31 Notes:




