
Faire des enregistrements TRÈS souvent lorsque vous 
rédigez votre programmation. Il s'agit d'un classeur partagé 

֍ La programmaƟon annuelle de chaque employé ne doit pas dépasser 200 
֍ Le 200 jours doit inclure 20 jours en vacances annuelles (110), ainsi que le 
֍ Les PARTICIPANTS prévus à vos projets peuvent également être planifiés 
֍ Chaque technicien de la faune doit vérifier que le temps total de sa 
programmation ne dépasse pas 200 jours de 7 heures dans l’année. Il doit 
֍ Une colonne noire ou engrisée = NE RIEN INSCRIRE ;
֍ Uniformiser les Ɵtres des projets lorsque possible (plusieurs intervenants, 
dossier partagé, plusieurs représentant...):
             Inventaire sur plan d'eau: Lac Plate… etc
             Permis SEG: biodiversité/poisson/castor… etc
             Avis faunique : MELCC/LAU/MERN… etc
On devrait retrouver le même début de titre... simplifie la compilation et les ֍ Les responsables de dossier doivent inscrire le code SDT le plus 
֍ Pour les gens qui font des tâches pour les deux régions administraƟves, 
indiquer la région directement impliquée dans la colonne prévue. Cela 



Approbation
(Donald)

Région 
(14 ou 

15)

Responsable
(Nom, Prénom)

Titre du projet
Description de la tâche 
(1 tâche, 1 ligne)

Participants
(Nom, Prénom)

Livrable Priorité

Lieu de travail
(Bureau, 
Terrain, Labo, 
Entrepôt)

No Fiche 
Centre-Région

Code SDT

Approuvé 15

Gestion des 
ensemencements: 
Élaboration de plans 
d'ensemencements dans les 
zecs

Collaborer aux essais de 
développement de l'outil web 
pour la gestion des 
ensemencements de poissons.

Plan 
d'ensemencement

Bureau FA-2022-08

Approuvé 15
Inventaire de camping  
(Validation finale) -Zec MdP

 La  numérotation de certains 
emplacements de camping doit 
être reconfirmée sur le terrain 
comme il y a litige sur 
l'identification de certains 
campeurs (erreurs de l'inventaire 
de camping (2018-2021). Ainsi,   
la zec de produire les avis de non-
confirmités  à ses campeurs.  

Rapport 1 Terrain TEFA

Approuvé 15
IPE Lac Marguerite - (zec 
Maison-de-Pierre)-Omble de 
f.

Bathymétrie  de lac -Validation 
sympatrie à haut rendement + 
Gestion Population

Carte 6 Terrain INFA

Approuvé 15
IPE Lac Marguerite - (zec 
Maison-de-Pierre)-Omble de 
f.

Pêche expérimentale normalisé  à 
l'omble de fontaine (6 filets) - 
Validation sympatrie à haut 
rendement + Gestion Population

Inventaire réalisé 6 Terrain INFA

Approuvé 15
IPE Lac Marguerite - (zec 
Maison-de-Pierre)-Omble de 
f.

Lecture d'age (Laboratoire) Rapport 6 Laboratoire INFA

Approuvé 15

Inventaires ichtyologiques 
provinciaux en eaux 
intérieures - Doré jaune - Lac 
des Polonais (zec 
Mitchinamecus)

Pêche expérimentale normalisé  
au doré jaune (7 filets) - Insuccès 
de la gamme de taille exploitée

Inventaire réalisé 4 Terrain FA-2022-06 CR 19

Approuvé 15

Inventaires ichtyologiques 
provinciaux en eaux 
intérieures - Doré jaune - Lac 
des Polonais (zec 
Mitchinamecus)

Lecture d'age (Laboratoire) Rapport 4 Laboratoire FA-2022-06 CR 19



Approbation
(Donald)

Région 
(14 ou 

15)

Responsable
(Nom, Prénom)

Titre du projet
Description de la tâche 
(1 tâche, 1 ligne)

Participants
(Nom, Prénom)

Livrable Priorité

Lieu de travail
(Bureau, 
Terrain, Labo, 
Entrepôt)

No Fiche 
Centre-Région

Code SDT

Approuvé 15
IPE-lac Lesueur (zec Lesueur)-
Doré j.

Pêche expérimentale normalisé  
au doré jaune (7 filets) -  Déclin 
du doré dans un lac principal

Inventaire réalisé 5 Terrain INFA

Approuvé 15
IPE-lac Lesueur (zec Lesueur)-
Doré j.

Lecture d'age (Laboratoire) Rapport 5 Laboratoire INFA



Temps 
régulier

(j-p)

Temps 
supplémentaire

(h)

TS 
majoré 

(j)

Source financement
(Crédit au net, 

budget SOR, budget 
SFP)

Source 
financement 
Précision

Frais Repas Frais Essence Frais Hébergement
Materiel Achats 
($)

Materiel Entretien 
($)

Autre frais ($) Description 

15,0 0,0 budget SOR

3,0 6 1,3 budget SOR 24,3 250

1,0 3 0,6 budget SOR 8,1 75

3,0 3 0,6 budget SOR 64,35 150 750

1,0 0,0 budget SOR

5,0 3 0,6 Crédit au net 103

3,0 0,0 Crédit au net



Temps 
régulier

(j-p)

Temps 
supplémentaire

(h)

TS 
majoré 

(j)

Source financement
(Crédit au net, 

budget SOR, budget 
SFP)

Source 
financement 
Précision

Frais Repas Frais Essence Frais Hébergement
Materiel Achats 
($)

Materiel Entretien 
($)

Autre frais ($) Description 

4,0 6 1,3 budget SOR 155

3,0 0,0 budget SOR



TOTAL FRAIS
($)
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FA
Étiquettes de lignes Somme de Temps régulier Somme de Temps supplémentaire Somme de TOTAL FRAIS Approbation
AU-2022-01 7 0 0,00 $ ok
AU-2022-03 20 0 0,00 $ ok
AU-2022-04 1,5 0,00 $ ok
AU-2022-05 17 0,00 $ ok avec commentaire
CB-2022-03 6 84 250,00 $ ok
CB-2022-04 64 99 2 800,00 $ ok
CB-2022-07 1,5 79 700,00 $ ok
CB-2022-08 4 93 1 030,00 $ ok, 900$ FI
CB-2022-09 11 5 330,00 $ ok
CB-2022-10 26 9 1 200,00 $ ok
CB-2022-11 14 14 4 700,00 $ ok
CB-2022-15 355 770 212 600,00 $ ok
CB-2022-17 42 14 0,00 $ ok
CB-2022-18 4 0 0,00 $ ok
CB-2022-19 4 0 0,00 $ ok
CB-2022-22 225 180 58 050,00 $ ok, écart: 12000$ prog vs 21000$ FI 
CB-2022-23 6 9,5 1 100,00 $ ok
CB-2022-25 0 0,00 $ ok
CB-2022-26 13 0 0,00 $ ok
CB-2022-27 52 0 0,00 $ ok
CB-2022-32 44 19 800,00 $ ok
FA-2022-01 18 0,00 $ ok
FA-2022-05 55 14 1 279,70 $ ok, correction jp TR
FA-2022-06 205 248 14 011,49 $ ok
FA-2022-07 6 486,90 $ ok, manque $$$ du SFP dans FI
FA-2022-08 42 0,00 $ ok, aucun FA prog vs 10000$ FI
FA-2022-09 9 0,00 $ ok
FA-2022-10 29 550,00 $ ok
FA-2022-11 3 0,00 $ ok
FA-2022-12 49 70 1 800,00 $ ok
FA-2022-14 5 0,00 $ ok
FA-2022-15 4 4 000,00 $ ok
FA-2022-17 18 13,5 2 300,00 $ ok
FA-2022-19 4 0,00 $ ok
FA-2022-23 40 252 5 400,00 $ ok, 5400$ inclut la R08, sortir cette argent des dépenses R14-15
FA-2022-25 72 2 000,00 $ ok, dans FI TS prévu…
FA-2022-26 13 0,00 $
FA-2022-31 9,5 0,00 $
FA-2022-35 12 400,00 $
FT-2022-01 12 0,00 $
FT-2022-02 9 1 757,00 $



FT-2022-07 10 3,5 650,00 $
FT-2022-10 18 2 000,00 $
FT-2022-13 5 0,00 $
FT-2022-14 25 14 0,00 $
FT-2022-16 100 0,00 $
FT-2022-27 5 250,00 $
FT-2022-32 10 0,00 $
FT-2022-35 3 0,00 $
ME-2022-08 16 0,00 $
ME-2022-09 18 0,00 $
TF-2022-11 40 0,00 $
(vide) 2875,5 463 124 117,40 $
Total général 4657 2453,5 444 562,49 $



 Somme de Temps régulier(j-p) Somme de TS majoré (j)
4485,5 500,6785714
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Fiche Projet Différences notées % Différence Commentaire

CB-2022-04 Programme de suivi tortue des bois
Tech: TR 45 jp, 39jp FI / TS 21,6 jp, 12j FI 
2800$, FI 4660$ Tech: TR +15,4% prog vs FI / TS +80% prog vs FI SA : Techs en backup pour R15, cela vient modifier les chiffres pour la prog. Nécessaire pour geler du temps calendrier, mais au final la fiche sera respectée. 

AU-2022-05
Mise en œuvre du projet de clairfication des 
rôles et responsabilité SOR-SFP Pro: TR 11 jp prog, 34 jp FI Pro: TR -209% prog vs FI DJ: Lucie doit y accorder 10 j-p. Yannick doit accorder 7 j-p. Il faut soustraire de la ficher C-R le temps du gestionnaire (17 j-p)

CB-2022-07
Programme de suivi des chiroptères par routes 
d'écoutes (Réseau Chirops)

Tech: TR 1,5jp prog, 2 jp FI / TS 16,9 jp prog, 14 jp FI
Pro:  0jp, 1 jp TS FI Tech: TR -33% prog vs FI / TS +20,7% prg vs FI

Pro: -100% prog vs FI SA : Pas de différences Prog/FI de mon côté.

CB-2022-08 
Programme de suivi des colonies estivales de 
chiroptères (Maternités)

Tech: T.R. 4jp, fiche 6 jp/ TS 19,1jp prog, 8 jp Fi
Pro: 0 jp reg, fiche 1 jp/TS 1jp,  Fiche 3jp

Tech: TR -50% prog vs FI / TS +138,8% prog vs FI
Pro: TR -100% prog vs FI / TS -200% prog vs FI SA : Pas de différences Prog/FI de mon côté.

CB-2022-09 
Programme de suivi des hibernacles et du 
syndrome du museau blanc (Hibernacles) Tech: TR 9jp, 6 jp FI/ TS ok Tech: TR +50% prog vs FI SA : Pas de différences Prog/FI de mon côté.

CB-2022-17

Acquisition, restauration et gestion des terres 
dans le cadre des ententes de partenariat 
financier

Temps prévu pour Réjean et Sébastien mais uniquement 
Seb dans la prog rég.
Tech: 0jp DGFA, 31 jp Fiche/ TS 0jp DGFa, fiche 11 jp
Pro: 2jp R15, 0jp R14 SA : Pas de différences Prog/FI de mon côté.

CB-2022-22
Élimination des sangliers et des cervidés 
exotiques en liberté au Québec

Tech: TR  175jp, fiche 180 jp / TS 32,1 jp, fiche 22jp
Pro: TS 7,5jp, fiche 5 jp

Tech: -2,8% prog vs FI/TS:+ 46% prog vs FI
Pro: TS: + 50% prog vs FI

CB-2022-23
Acquisition de connaissances sur la mulette-
perlière de l'Est Pro: TS 0,5jp prog, FI 1jp Pro: -50% prog vs FI SA : Corrigée dans la prog.

CB-2022-32 Suivi télémétrique des rapaces vulnérables
Sébastien n'est pas ID dans la FI
Tech: TS 8jp prog, 4jp FI Tech: TS + 100% prog vs FI SA : Mon erreur, corrigée dans la prog.

FA-2022-01
Normalisation des méthodes en faune 
aquatique Tech: TR 20jp prog, 18jp FI/ Louise: Résolu

FA-2022-03
Ensemencements de plans d'eau 
conformément au Plan de gestion du touladi

Plusieurs projets de Caroline sont dans cette fiche mais 
DGFa14-15 pas ID comme collaborateur dans cette FI 100% Mauvais numéro de fiche

FA-2022-05
Programme de lutte contre les espèces 
aquatiques envahissantes

Tech: TR 41 jp prog, 51jp FI
Pro: TR 10jp prog, 19jp FI/TS 1,3 jp prog, 1 jp FI

Tech: TR -25% prog vs FI
Pro: TR -90% prog vs FI Louise: ajouté 4 jours

FA-2022-06

Inventaires ichtyologiques provinciaux en eaux 
intérieures - Doré, touladi et omble de fontaine

Tech: TR 178jp prog, 160jp FI / TS 44,8jp prog, 35jp FI
Pro: TR 27jp, 16jp FI / TS 3,6jp prog, 5jp FI

Tech: TR + 11,3% prog vs FI / TS +28% prog vs FI
Pro: TR +69% prog vs FI / TS -38% prog vs FI Louise: j'ai enlevé les jours pour les rencontres avec associations de lac compilé avec CR19.  Le temps est maintenant compilé avec INFA. HM: Le TS-TECH pour le lac Archambault n'était pas dans la bonne colonne (corrigé). Pour le lac Tourbis: une ressource de QC viendra compléter notre équipe. Une part du TS-TECH prévu à la fiche initialement ne sera donc pas pour la 14-15 (14 hrs) en plus de 5 jrs de TR-TECH. Pour R14, tout est conforme avec ce qui avait été convenu avec la DEFA dans la prog. Le TS sur ces projets est prévu pour être PAYÉ. Les montants sur la fiche CR ont été majorés. Il n'est peut-être pas requis de majorer le TS prévu dans la prog aux fins du calcul des heures rémunérées consommables. 

FA-2022-07
Réseau de travail permanent sur la faune 
aquatique (RTPFA) Pro: TR 12jp prog, 6jp FI Pro: +100% Louise: Résolu

FA-2022-08
Gestion des ensemencements Tech: TR 25jp prog, 17 jp FI

Pro: TR 17 jp prog, 15 FI
Tech: TR +47% prog vs FI
Pro: TR +13,3% prog vs FI HM: Pour R14 nous avons prévu 10 jrs/p. La responsable va ajuster la fiche. À noter que seul le temps associé à l'application web dans «gestion des ensemencements» doit être associé à la fiche CR. Le reste concerne l'émission des permis (fonctionnement régulier).

FA-2022-09
Plan de gestion du doré

Tech: TR 3 jp prog, 0 FI
Tech: TR: +100% prog vs FI. Hugo ne semble pas avoir 
été compatabilisé dans la FI central. HM: 3 jrs/p étaient prévus pour LN et 3 pour HM. Les jours HM ont été comptabilisés en temps-PROF sur la fiche. Il faudra aviser la responsable si ce temps doit être comptabilisé en temps-TECH 

FA-2022-12

Portrait des habitats aquatiques et de leur 
connectivité dans le système Saint-Laurent 
(CEGRIM)

Tech: TS 35jp prog, 5jp FI
Pro: TS 35jp prog, 5jp FI

Tech: +16,67% prog vs FI
Pro: +16,67% prog vs FI CC: C'est 5 jours de TS dans les 2 cas. Pas de problème.

FA-2022-19
Problématique de recrutement chez le touladi Tech: 1jp prog, 0jp FI

Pro: 0jp prof, 4jp FI
Hugo n'a pas été inclut dans le décompte et Louise n'a 
pas mis de temps Louise: résolu pour 2 jrs.  IL faut ajouter 2 jours pour Hugo qui a été compilé en jrs pro. HM: Résolu. Il faudra toutefois aviser la responsable si ces journées doivent être transférées en temps tech sur la fiche.

FA-2022-23
Réintroduction du doré jaune au réservoir 
Taureau Tech: TR 45jp prog, 40 FI /TS  54jp prog, 36jp FI Tech: TR +12,5% prog vs FI / TS +50% prog vs FI HM: Pour le TR, le nombre de jrs a été corrigé. Pour le TS, le temps indiqué à la fiche (36jrs/p) et dans la prog (252 h) sont conforme au temps requis (36jrs/p). Le TS sur ces projets est prévu pour être PAYÉ. Les montants sur la fiche CR ont déjà été majorés. Il n'est peut-être pas requis de majorer le TS prévu dans la prog aux fins du calcul des heures rémunérées consommables.

FA-2022-25
Gestion et suivi des poissons du fleuve Saint-
Laurent (RSI, RIPE)

Tech: TR 56jp prog, 60jp FI
Pro: TR 17jp prog , 20jp FI

Tech: TR -7% prog vs FI
Pro: -17,6% prog vs FI CC: ok mis 20 pour professionnel dans programmation régionale et mis 56 pour tech.

FA-2022-26

Gestion de l'utilisation des poissons appâts et 
pêche hivernale

Tech: 1jp prog, 3jp FI
Pro: 2jp prof, 4jp FI

Tech: TR -67% prog vs FI. À valider si Christian met du 
temps dans cette fiche puisqu'il est ID dans la fiche 
comme collaborateur, mais pas de jp pour lui
Pro: -100% prog vs FI

FA-2022-31

Intégration de données et optimisation de la 
base de données provinciale IFA

Tech: 9,5jp prog , 27jp FI
Pro: 0jp prog, 5jp FI

Tech: TR -54% prog vs FI. Alexandre avait avisé le 
responsable du SFP du nombre de jour possible pour 
la R15. SPF pas pris en compte les réponses de la 
DGFa?
Pro: TR -100% prog vs FI HM: Idem pour R14. L'erreur semble provenir du responsable au SFP

TF-2022-11
Refuge faunique de la rive Nord du lac Saint-
Pierre Pro: 40jp prog, 20 jp FI Pro: TR +100% prog vs FI CC: cette fiche CR n'inclut qu'un refuge sur 3. Donc oui plus de temps sur programmation régionale.



: Le TS-TECH pour le lac Archambault n'était pas dans la bonne colonne (corrigé). Pour le lac Tourbis: une ressource de QC viendra compléter notre équipe. Une part du TS-TECH prévu à la fiche initialement ne sera donc pas pour la 14-15 (14 hrs) en plus de 5 jrs de TR-TECH. Pour R14, tout est conforme avec ce qui avait été convenu avec la DEFA dans la prog. Le TS sur ces projets est prévu pour être PAYÉ. Les montants sur la fiche CR ont été majorés. Il n'est peut-être pas requis de majorer le TS prévu dans la prog aux fins du calcul des heures rémunérées consommables. 

HM: Pour R14 nous avons prévu 10 jrs/p. La responsable va ajuster la fiche. À noter que seul le temps associé à l'application web dans «gestion des ensemencements» doit être associé à la fiche CR. Le reste concerne l'émission des permis (fonctionnement régulier).

HM: Pour le TR, le nombre de jrs a été corrigé. Pour le TS, le temps indiqué à la fiche (36jrs/p) et dans la prog (252 h) sont conforme au temps requis (36jrs/p). Le TS sur ces projets est prévu pour être PAYÉ. Les montants sur la fiche CR ont déjà été majorés. Il n'est peut-être pas requis de majorer le TS prévu dans la prog aux fins du calcul des heures rémunérées consommables.



Type de repas
Nombre 

d'unité de 
repas

Coûts
l

Déjeuner du domicile -  $           
Lieu

Nombre de 
nuits

Coût

Diner du domicile 0 -  $           
Hôtel - Territoire ville 
de Montréal 0 -  $           

Souper du domicile -  $           
Hôtel -Territoire ville 
de Québec 0 -  $           

Journée complète (3 repas) - du domicile -  $           

Hôtel - Laval, 
Longueuil, Gatineau, 
Lac Beauport et Lac 
Delage

2

220,00  $     

Déjeuner au restaurant 1 10,40  $       
Hôtel - Ailleurs au 
Québec 2 174,00  $     

Dîner au restaurant 2 28,60  $       
Dans tout autre 
établissement -  $           

Souper au restaurant -  $           Total : 4 394,00  $     
Jounée complète (3 repas) - au restaurant 2 92,50  $       
Collation de nuit (équivalent diner du domicile) -  $           

Coût total des repas : 131,50  $     
23,40  $     

Frais d'essence
Coût du litre ($) d'essence :
Nombre de kilomètre qui seront parcourus : 9,80  $       33,20  $         
Consommation moyenne du véhicule (litres/100 km) :
Coût pour le déplacement des 600 kilomètres prévus : 90,00  $       

Indemnité forfaitaire pour chaque 
couché  

Outil de calcul des frais de repas et de déplacement
Les cases grises sont les montants à inscrire dans le tableau de programmation.

Repas

Hébergement

Calcul automatique - Seulement inscrire le 

Valeur à entrer
1,50  $                                  Indemnité forf. appels 

600
10


